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ESIPUHE 
 
Aloitin työt työnjohtajana Telinekataja Oy:ssa tammikuussa 2013. Työmaaksi sain Telinekatajan tuo-
reen sopimuskumppanin Yara Suomen Siilinjärven toimipaikan. Telinetyöstä minulla on aiempaa työ-
kokemusta kahden vuoden verran, joten jonkinlainen käsitys tulevasta oli olemassa. 
 
Olen nyt työskennellyt Yaran Siilinjärven toimipaikalla reilun vuoden, talon tavat ja väki ovat tulleet 
tutuiksi, samoin alueella toimivien aliurakoitsijoiden väki. Työmaalle on vuoden aikana muodostunut 
oma, hyväksi havaittu asentajaporukka.  
 
Kulunut vuosi on ollut erittäin opettavainen ja aika ajoin haastava, tehtaiden vuosihuoltoseisakeissa 
asentajavahvuutemme nousi lähelle viittäkymmentä (50) asentajaa, jotka tekivät ja purkivat satoja 
telineitä muutaman viikon aikana, puhumattakaan sadoista muutos- ja lisätyötunneista. Oli aikamoi-
nen työ pitää pakka kasassa tuollaisen asentajavahvuuden ja työmäärän kanssa, mutta selvisimme 
vuosihuoltoseisakeista kunnialla läpi ja mikä tärkeintä, ilman työtapaturmia. Huoltoseisakit kuitenkin 
haastavuudestaan huolimatta ja varmasti myös siitä johtuen toivat useita kehitysideoita ja -
ajatuksia, jotka helpottavat tulevien vuosien työtä. 
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1 JOHDANTO 
 
 
1.1 Tausta ja tavoitteet 
 
Aloitin työt työnjohtajana Telinekatajalla vuoden 2013 tammikuussa. Aloitettuani työt tiedustelin 
mahdollisuutta opinnäytetyön tekemisestä Telinekatajalle ja sain positiivisen vastauksen Telinekata-
jan aluejohtajalta Mikko Tammihovilta. Pohdin opinnäytetyöni aihetta yhdessä vastuuopettajani 
Kimmo Anttosen kanssa ja päädyin yhdessä Kimmo Anttosen kanssa tähän ratkaisuun. Aihe sai kan-
natusta myös Mikko Tammihovilta ja pääsin aloittamaan opinnäytetyöni tekemisen. 
 
Opinnäytetyöni tavoitteena on selvittää lukijalle telinetyön kulku haastavassa teollisuuslaitoksessa ja 
tuoda esiin tuon työn aikana ilmenevät asiat jotka mahdollisesti hidastavat tai vaikeuttavat telinetyö-
tä. Tavoitteena on myös löytää työturvallisuutta vaarantavia tekiöitä ja etsiä ratkaisuja joilla saisi te-
linetyöstä tehokkaampaa sekä kehittäisi työturvallisuutta. Opinnäytetyön tekoprosessin ajan olen 
työskennellyt vakituisesti Yara Suomen Siilinjärven toimipaikalla ja näin päässyt tutustumaan niin 
Yaran toimipaikan kuin Telinekatajan toimintaan. Olen kirjannut kuluneen vuoden aikana tekemiäni 
huomiota ylös ja samalla hakenut keinoja toimintatapojen tehostamiseksi ja työturvallisuuden kehit-
tämiseksi aktiivisesti. Opinnäytetyössäni esittelen näitä Yaran Siilinjärven toimipaikalla tekemiäni ha-
vaintoja niin urakoinnin kuin työturvallisuuden haasteista, sekä esitän parannusideoita havaitsemiini 
seikkoihin.  
 
 
1.2 Telinekataja Oy 
 
Telinekataja Oy on vuonna 1965 perustettu suomalainen perheyritys. Telinekatajalla on omaa henki-
löstöä noin 210 henkilöä ja alihankkinnan vahvuus vaihtelee työtilanteen mukaan välillä 150 – 250 
henkilöä. Telinekataja Oy:n pääkonttori sijaitsee Espoossa ja Telinekatajalla on Suomessa seitsemän 
toimipistettä: Nurmijärvellä, Olkiluodossa, Jyväskylässä, Oulussa, Kouvolassa, Raumalla ja Tampe-
reella. Telinekatajalla on kolme tytäryhtiötä: Kataja Event Oy Järvenpäässä, AS Telinek Tallinnassa 
ja OOO Nevarend Pietarissa. Konsernin liikevaihto on noin 35 miljoonaa euroa. 
 
Telinekataja käyttää ainoastaan Layher-telinejärjestelmää ja on Layherin maahantuoja.  
Telinekataja on sääsuojauksen edelläkävijä, uusimpana ratkaisuna on KH XL-sääsuoja jolla päästään 
jopa 40 metrin jänneväliin ilman tukitorneja. (Telinekataja) 
 
Telinekatajan referenssinä mainittakoon Tikkalansaaren sillat, jotka ovat osa laajempaa rakennus-
hanketta, jossa uudistetaan Itä-Suomen pääväylänä toimivaa valtatie 5:tä. Telinekataja vastasi kah-
den vierekkäin rakennettavan sillan tukitornien suunnittelusta ja rakentamisesta. Kyseessä on Te-
linekatajan suurin työmaa Itä-Suomen alueella ja suurin infrarakentamisen työmaa Suomessa. 
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Kolmen metrin etäisyydellä toisistaan olevien siltojen tukitornien korkeus on noin 12 metriä. Tukitor-
nin leveys on siltaa kohden 13 metriä ja pituus yli 122 metriä. Niiden yhteenlaskettu kokonaistila-
vuus on noin 38 000 kuutiometriä. (Telinekataja) 
 
 
1.3 Yara Suomi Oy 
 
Yara International ASA on perustettu vuonna 1905 nimellä Norsk Hydro, ja se on nykyään maailman 
suurin kivennäislannoitteiden toimittaja. Yara toimii kaikkialla maailmassa ja sillä on toimipaikkoja yli 
50 maassa. Yaran liikevaihto vuonna 2010 on ollut noin 8,4 miljardia euroa. Yaran pääkonttori toimii 
Norjassa, Oslossa. 
 
Yara Suomi Oy on Yara International ASA:n tytäryhtiö, joka valmistaa lannoitteita viljelijöille, sekä 
typpikemikaaleja ja teknisiä nitraatteja eri teollisuuden aloille. Yaralla on Suomessa neljä tuotantolai-
tosta: Uudessakaupungissa, Harjavallassa, Kokkolassa ja Siilinjärvellä.  
 
Siilinjärven tehtaiden päätuotteita ovat fosforihappo ja lannoitteet. Lannotteita Siilinjärvellä tuote-
taan noin 500 000 tonnia ja fosforihappoa noin 300 000 tonnia vuodessa. Siilinjärven tehtailla työs-
kentelee noin 600 henkilöä, mukaan lukien noin 250 urakoitsijaa. Siilinjärven toimipisteellä on myös 
Länsi-Euroopan ainoa fosfaattikaivos. (Yara) 
 
 
 
1.4 Käsitteitä 
 
Seuraavassa esittelen opinnäytetyössä esiintyviä käsitteitä, määritelmiä ja lyhenteitä. 
 
- BBS = Työntekijöiden havainnointikeskustelu (Behaviour based safety). BBS on kahdenkeskinen, 
työturvallisuutta painottava, keskustelu työnjohdon ja työntekijän välillä.  
 
- Job Ticket = Työmääräin. Job Ticket:stä nähdään tilattu työ, työkohde sekä tilausnumero, jonka 
perusteella urakoitsija voi laskuttaa tilaajaa. 
 
- SSJA = (Simply Safety Job Analysis) Työn turvallisuusarvio (työnsuorittaja täyttää). SSJA-
kaavake löytyy työluvan kääntöpuolelta, se täytetään työryhmän toimesta ja työryhmän jokai-
nen jäsen kuittaa sen allekirjoituksellaan. SSJA:n tavoite on, että työkohteeseen menevät asen-
tajat kertaavat yhdessä työn suorittamiseen liittyvät riskit ja vaarat. 
 
- SJA = (Safety Job Analyse)Työn turvallisuusanalyysi, jota käytetään erityisen riskin omaavissa 
töissä. SJA on SSJA:ta tarkempi turvallisuusasiakirja, jossa käydään SSJA:ta syvällisemmin läpi 
työhön liittyvät riskit yhdessä Yaran henkilökunnan kanssa. SSJA täytetään myös SJA:n vaativis-
sa töissä. 
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- Työnjohdon WOC (Walk Observe Communicate)= Työnjohdon suorittama turvakävely. WOC –
turvakävelyssä työnjohto havannoi työryhmän työskentelyä ja täyttää Yaran havainnointi kaa-
vakkeen. Havainnoijan on hyvä käydä työryhmän kanssa keskustelu tekemistään havainnoista, 
jotta työryhmä saa välittömän palautteen työstään. WOC –lomake kuva 3. 
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2 NYKYISEN TYÖYMPÄRISTÖN JA TELINETYÖN KUVAUS 
 
Telinekataja solmi Yaran kanssa yhteistyösopimuksen 2012 ja telinetyöt Yaran Siilinjärven tehtailla 
Telinekataja aloitti 2012 joulukuussa. Aikaisempana telinetoimittajana Siilinjärven tehtailla on toimi-
nut TelineRami. Telinekatajan ja Yaran sopimus pohjautuu niin sanottuihin pisteisiin perustuvaan 
urakkahinnoitteluun. Telineen pohjapinta-alan ja korkeuden perusteella löytyy pistehintataulukosta 
telineelle sovittu euromääräinen hinta. Tavoitteena on tehdä mahdollisimman paljon pistehintaista 
työtä ja mahdollisimman vähän tuntiveloitustöitä. Muutostyöt, sekä erityisen haastavat työkohteet 
tehdään pääasiassa tuntilaskutusperusteisesti, sillä edellä mainitun kaltaisille töille on vaikea sopia 
kiinteää hintaa. 
 
Kiinteillä urakkahinnoilla telineasentajien on mahdollista urakoida oman kykynsä mukaan. Te-
lineasentajille on jaettu taulukot, josta he näkevät suoraan monenko tunnin palkan he mistäkin teli-
neestä saavat. Olettaen että asentajapari saa urakoitua ennen työajan päättymistä kahdeksan tuntia 
molemmille, voivat he itse päättää lähtevätkö aikaisemmin kotiin tai urakoivatko lisää tunteja tunti-
lappuunsa. Näin urakoimalla voi telineasentaja tehdä viikon neljäkymmentä (40) tuntia täyteen vaik-
ka kolmessakymmenessäkahdessa (32) tunnissa. Työtilanteen salliessa voi asentaja aloittaa edellä 
mainitussa tapauksessa viikonloppunsa jo torstaina. Tällaisesta järjestelystä tulee sopia aina erik-
seen työnjohdon kanssa, jotta myös perjantaina työmaalla on tarvittava miehitys. 
 
 
2.1 Työturvallisuus teollisuuden rakentamisessa 
 
Työturvallisuus on paljon painotettu ja mielestäni erittäin tärkeä asia. Yaralla työturvallisuudesta on 
tehty iso asia ja siihen kiinnitetään huomiota todella paljon, niin ikään myös Telinekataja keskitytään 
suunnitelmallisesti turvalliseen työskentelyyn ja turvallisiin ratkaisuihin telinetöissä. 
 
Telinetyöt tapahtuvat enimmäkseen maanpinnan yläpuolella, jolloin on aina olemassa putoamisvaa-
ra. Telineasentajien turvavaljaat tuplakoukulla varmistavat, ettei tällaista pääse tapahtumaan, koska 
asentaja on koko ajan toisella koukulla kiinni kiinteässä pisteessä. Aina on myös mahdollista, että 
asentajalta lipeää ote työkalusta tai telineosasta, joilloin telineen alla oleva henkilö on vaaravyöhyk-
keellä. Putoamisvaaran vuoksi työskentely-ympäristö rajataan usein lippusiimalla, jotta kukaan ei 
pääse kulkemaan vaara-alueella ja näin riskeeraamaan turvallisuutta. 
 
Talviaikana lumen ja jään aiheuttama liukkaus on yksi varsin yleinen vaaratekijä, joka on myös te-
lineasentajille vaaran paikka. Sääsuojien tukirunkoihin ja kattoristikoihin on Telinekatajalla liimattu 
liukuestettä, mikä auttaa jonkin verran liukkauden kanssa, mutta paras tapa lienee tiedostaa liukka-
us ja näin ollen olla tarkkana. 
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2.1.1 Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet RIL 142/2010 
 
Telinekatajan ja Yara Suomen yhteistyösopimuksessa on sovittu, että telinetyössä noudatetaan teli-
neiden valmistajien asennusohjeita, RIL 142/2010 telinetyömääräyksiä ja sovellettavia turvallisuus- 
ja ympäristömääräyksiä. RIL 142/2010 ohjeessa on otettu huomioon valtionneuvoston asetus ra-
kennustyön turvallisuudesta (VNA 205/2009) esittämät työturvallisuutta koskevat lait ja asetukset, 
joka on julkaisun liitteenä (RIL 142/2010 Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet 2010, 3). 
 
 
2.1.2 Työturvallisuus lakien asetukset ja vaatimukset telinetyöhön 
 
Telinekatajan ja Yaran tarkasta työturvakulttuurista kertoo esimerkiksi putoamissuojauksen järjes-
täminen. Putoamissuojauksen rajakorkeudeksi on määritetty kaksi (2) metriä (Valtioneuvoston ase-
tus rakennustyön turvallisuudesta: VNA 205/2009, 28§), mutta Yaralla Telinekataja tekee pu-
toamisenestoon kaiteet joka telineeseen, telineen korkeudesta riippumatta. Telineasentajat sekä 
muutkin alueella työskentelevät kiinnittävät turvavaljaiden turvatarraimen kiinteään tai tarkoitukseen 
soveltuvaan rakenteeseen välittömästi maan pinnan yläpuolelle noustessaan. 
 
Telineet kuuluvat viikoittain tarkastettavien kohteiden joukkoon, joten telinetarkastukset tehdään 
Yaralla viikottain (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta: VNA 205/2009, 16§). Työn-
johdon määräämä, tarvittavan perehdytyksen telinetarkastuksen tekemiseen saanut henkilö kiertää 
tehtaiden telineet läpi ja tarkastaa niiden käyttökelposuuden, laittaa päiväyksen ja puumerkin te-
linekorttiin (kuva 1), jotta telineen käyttäjä näkee telineen tarkastetuksi ja turvalliseksi käyttää. Te-
linetarkastaja saa työnjohdolta telinelistan, jossa näkyy kaikki tehtaassa olevat telineet ja niiden si-
jainnit, telinetarkastuskierroksen aikana tarkastaja merkkaa telinelistaan tarkastetut telineet. Toimi-
malla edellä mainitulla tavalla voi varmistua siitä, että kaikki tehtaan telineet tulee tarkastettua. Il-
man päivättyä telinekorttia telineelle meno on aina ehdottomasti kielletty. 
 
 Kuva 1. Telinekatajan telinekortti. Kuva: Telinekataja 
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2.1.3 Työturvallisuus Telinekatajalla 
 
Telinekataja on toiminut telinealalla työturvallisuuden edelläkävijänä, viimeisimpinä uudistuksina Te-
linekatajalla on valjaiden tuplakoukun käyttöpakko 1.3.2013. alkaen ja kypärän leukahihnan käyttö-
pakko 31.3.2014 alkaen. Telinekataja pyrkii parantamaan systemaattisesti työturvallisuutta, kaikki 
tapaturmat ja vaaratilanteet tutkitaan ja tapaukset käydään läpi asentajapalavereissa. Lähtökohtana 
Telinekatajalla turvalliselle työskentelylle on oikeanlainen ja riittävä perehdytys työhön. Telinekataja 
on kehittänyt oman Telinetyön turvallisuusarvio –listan (kuva 8) ja tulevaisuudessa uskoisin tällais-
ten tarkastuslistojen käytön vakiintuvan osaksi telinetyötä Telinekatajalla. Ne avaavat työntekijöiden 
silmät havaitsemaan vaaranpaikat ja riskit työssään, sekä tarpeen vaatiessa puuttumaan näihin työ-
turvallisuus epäkohtiin. 
 
 
Telinekatajan tapaturmataajuus vuonna 2012 oli 23 kappaletta miljoonaa työtuntia kohden, joka oli 
alle asetetun tavoitteen. Vuoden 2014 tapaturmataajuustavoite on alle 10 kappaletta miljoona työ-
tuntia kohden. Telinekatajan tapaturmataajuus on ollut laskeva viimeisen viiden vuoden ajan, joka 
on tulosta suunnitelmallisesta työturvallisuuden huomioimisesta. Telinekataja on sitoutunut RT:n 
työturvatavoitteeseen, jonka tavoitteena on, että tapaturmat vähenevät 30 prosenttia vuosittain ja 
nollaan tapaturmaan pyritään vuoteen 2020 mennessä.  
 
Telinekataja toimii osana Rakennusteollisuuden RT:n alaisuudessa toimivaa telinejaostoa, jonka kou-
lutushanke telineasentajien pätevyyden yhtenäistämiseksi on edennyt pilottivaiheen koulutukseen. 
Koulutus on nimeltään ”Telineasentajan henkilösertifiointi” ja Telinekataja on vuoden 2013 loppuun 
mennessä osallistunut koulutukseen kahdenkymmenenneljän (24) asentajan voimin. Keväällä 2014 
alkaa seuraavat sertifiointikoulutukset ja Telinekatajan tavoitteena on saada mahdollisimman paljon 
telineasentajistaan koulutettua. Kuopion alueen kaikki Telinekatajan telineasentajat pyritään koulut-
tamaan keväällä 2014. (Telinekataja) 
 
Telinekatajalla on sisäinen yksiköiden välinen turvallisuuskilpailu, kilpailussa saa pisteitä muun mu-
assa tekemällä turvallisuushavaintoja sekä telineiden turvallisuus- ja laatuauditointeja (kuva 2).  
   
   
Kuva 2. Telinekatajan MaxxSafe Laatu
 
 
2.1.4 Työturvallisuus Yaralla 
 
Työturvallisuus on Yara
lisuuden painottamiseen kuin Yaralla. T
koitsijapalaverissa, urakoitsijoiden 
jestämissä koulutuksissa. Yaran tapaturmataajuuden tavoite on nolla.
 
Yaran työturvallisuutta koskevaa ajatusmalli tuodaan työntekijöiden tietoon heti
dytyksessä. Kyseinen perehdytys kestää noin kolme tuntia ja se sisältää kokeen. Ilman kokeen l
päisyä ei pääse tehtaalle töihin.  Perehdytyksessä
töihin, joita ovat putoamissuojaus, henkilökohtai
vasuojaus. Edellä mainittu
poistaminen.  
 
     
     
- ja turvallisuusauditointi lomake. Kuva: Telinekataja
n kulmakivi, millään työpaikalla en ole vielä törmännyt vastaavaan työturva
yöturvallisuus on esillä tehtaan yleisperehdytyksessä, ur
itsensä pitämissä turvallisuuskeskusteluissa
 
 tutustutaan muun muassa Yaran Kultaisiin sää
set suojaimet, käyttövoiman erotus sekä 
jen Kultaisten sääntöjen rikkomisesta seuraa automaattisesti tehtaalta 
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Kuukausittain pidettävässä urakoitsijapalaverissa Yaran turvallisuudesta vastaava henkilökunta käy 
urakoitsijoiden työnjohdon kanssa läpi kuluneen kuukauden tapahtumia, mahdolliset tapaturmat ja 
läheltä piti-tilanteet. Urakoitsijoiden työnjohta taas tuo palaverissa käydyt asiat ja huomiot työnteki-
jöidensä tietoon turvakeskusteluissa. 
 
Telinekatajalla pidetään yhdestä kolmeen turvallisuuskeskustelua, toolboxia koko asentajatiimille vii-
koittain. Lisäksi Telinekatajalla keskustellaan asentajien kanssa pienemmissä ryhmissä tarvittaessa. 
Keskusteluihin osallistuneet henkilöt ja keskustelujen aiheet tulee kirjata ylös. Työturvallisuutta kos-
kevia asioita käydään läpi myös kehityskeskusteluissa. 
 
Turvallisuuskeskustelujen ja perehdytyksien lisäksi työnjohto kiertää työmaalla tarkkailemassa työs-
kentelyä ja kirjaamassa WOC-raportteja. WOC-raporttia tehdessä esitellään asia kyseistä työtä teke-
ville työntekijöille, tarkkaillaan heidän työskentelyä, täytetään erillinen WOC-kaavake ja keskustel-
laan työntekijän tai työntekijöiden kanssa tarkkaillun työn suorituksesta. 
 
 
 
Kuva 3. Yaran turvakävely (WOC) –lomake Kuva: Yara Suomi 
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2.1.5 Henkilökohtaiset suojavarusteet 
 
Telineasentajat perussuojavarusteisiin kuuluvat turvavaljaat, turvakengät, suojakäsineet, suojakypä-
rä, huomiovaatteet ja silmäsuojaimet. Yaralla ja Telinekatajalla on käytössä tuplakoukun käyttöpak-
ko turvavaljaissa. Tuplakoukulla varustetuilla turvavaljailla telineasentaja on aina valjaan koukulla 
kiinni rakenteessa, myös koukun vaihdon aikana ja näin ollen korkealta putoaminen maahan saakka 
on mahdotonta. 
 
Mahdollisten happamien aineiden pölyn ja roiskeiden vuoksi Yaran tehdastiloissa vaaditaan käyttä-
mään tiiviitä umpisuojalaseja, jotka on varustettu nauhalla. Sankamallin umpisuojalasit eivät käy, sil-
lä ne eivät ole riittävän tiiviit pölyn ja roiskeiden silmään pääsyn ehkäisemiseksi. Siilinjärven toimi-
paikalla, kaivoksen puolen alueilla saa pääsääntöisesti työskennellä tavallisilla suojalaseilla, toki tääl-
läkin on alueita, joissa vaaditaan käyttämään nauhallisia umpisuojalaseja mahdollisten roiskeiden 
vuoksi. 
 
 
2.1.6 Työskentelyolosuhteet 
 
Yaralla käsitellään huomattavan paljon erilaisia kaasuja ja happamia aineita, joiden parissa työsken-
tely muodostaa merkittävän riskin tehtailla työskenteleville henkilöille. Tehtaiden tuotannossa käy-
tettyjä ja näin ollen myös työympäristössä ajoittain esiintyviä kaasuja ja happamia aineita ovat 
muun muassa ammoniakki, fluori, fosforihappo, typpihappo sekä rikkihappo. Mahdollisten happo-
roiskeiden tai kaasuvuotojen vuoksi on ensiarvoisen tärkeää tietää missä sijaitsee työkohteen lähin 
hätäsuihku, hätäpoistumistie sekä suojahuone. Yksi työkohteessa täytettävän SSJA:n kohdista kysyy 
missä sijaitsee lähin hätäsuihku ja hätäpoistumistie. Työkohteissa joissa happovaara on suuri, asen-
tajaryhmä pitää mukanaan haponneutralointiainetta. 
 
Tehdastiloissa liikkuvat ja työskentelevät henkilöt ottavat tehtaan valvomosta lähes poikkeuksetta 
mukaansa kaasumittarin, joka ilmoittaa mahdollisista kaasupitoisuuksista tai happivajeesta. Tietyissä 
tehdastiloissa kaasumittari on pakollinen, silloin siitä on erikseen ilmoitettu SSJA:ssa tai SJA:ssa. 
Yleisesti ottaen olen Telinekatajalla painottanut, että asentajat ottaisivat kaasumittarin aina mukaan 
oman turvallisuuden takaamiseksi. 
 
Telineitä tarvitaan myös kaasu- ja happovuotoihin, jotta ne saadaan korjattua ja tällöin asentajilla on 
todella suuri riski altistua vaarallisille aineille. Edellä mainituissa tapauksissa käytetään normaalisti 
happopukua ja kaasunaamaria. Työkäsineet tulee valita happoiseen paikkaan erikseen ja ne heite-
tään tuollaisen työn jälkeen suoraan roskiin, jotta happamat aineet eivät pääse leviämään. Yaran 
puolesta löytyy tällaisiin kohteisiin suunnitellut suojavarusteet ja näin asentajat voivat työskennellä 
turvallisesti. 
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Myös turvavaljaat, turvakengät ja nostoliinat voivat altistua hapoille, jonka jälkeen ne ovat käyttö-
kelvottomat. Hapon syövyttämät putoamisenesto- ja nostovälineet eivät enää kestä laskettua kuor-
maa, eikä myöskään voida todentaa kuinka paljon ne kestävät hapolle altistumisen jälkeen. Myös 
hapolle altistuneet telineosat tulee hävittää, sillä ne ovat huomattava turvallisuusriski laskennallisten  
lujuuksien heikennyttyä. 
 
 
2.2 Työlupakäytäntö Yaralla 
 
Yaran tehtailla laaditaan jokaiseen työhön oma työlupa. Työn tilaaja valmistelee työluvan, työntekijä 
kuittaa hänelle osoitetut kohdat luvasta, jonka jälkeen lupa viedään työkohteen valvomon henkilö-
kunnalle myönnettäväksi. Myös urakoitsijan työnjohdolla on mahdollisuus esivalmistella tuo työlupa, 
joka nopeuttaa asioiden etenemistä varsinkin tehtaan seisakeissa. Yara Suomi Oy:n työlupakaavake 
liitteenä. 
 
Työluvan myöntäjän tehtävä on tarkastaa työkohteen hapen ja kaasujen pitoisuudet sekä tehdä 
muiden mahdollisten vaaratekijöiden tarkastuksen, kuten käyttövirran erotuksen varmistamisen, en-
nen työluvan kuittaamista, jotta työskentely kohteessa on turvallista. Mikäli olosuhteet työkohteessa 
tai työn laajuus tai työn laatu muuttuu, tulee laatia uusi työlupa sekä täyttää uusi SSJA. 
 
Tutustuttuaan työkohteeseen, ennen varsinaisen työn aloitusta, kohteeseen työskentelemään mene-
vät työryhmän henkilöt yhdessä täyttävät työluvassa olevan SSJA:n. Mikäli työryhmä muuttuu työn 
aikana, tulee uusien asentajien käydä kohteen SSJA läpi ja kuitata allekirjoituksella SSJA ymmärre-
tyksi. Mikäli sama työ jatkuu seuraavana työpäivänä, tulee jokaisen työpäivän aluksi tarkastaa työ-
kohde ja käydä samalla SSJA läpi. Työlupia tarkastetaan pistokokein tehdasalueella työskenteleviltä. 
Työluvatta työskentely on ankarasti kielletty. 
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 Kuva 4. SSJA –lomake. Kuva: Yara Suomi 
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Kun tehtaan valvomon henkilökunta on tarkastanut työkohteen ja todennut työskentelyolosuhteet 
työkohteessa turvallisiksi, työlupa kuitattu ja kappale jätetty valvomon lokerikkoon, SSJA täytetty ja 
työryhmän tiedot (henkilömäärä, yhteystiedot ja työkohde) kirjoitettu valvomon taululle, voidaan 
työt aloittaa kohteessa. Töiden valmistuttua työkohde tarkastetaan tilaajan kanssa, työ kuitataan 
työlupalappuun päättyneeksi, nimet pyyhitään pois valvomon taululta ja voidaan siirtyä uuteen työ-
kohteeseen. 
 
Mikäli työluvan kirjoittaja toteaa, että työkohde tai työnlaatu sisältää erityisen turvallisuusriskin laa-
ditaan kohteesta työluvan ohella SJA. SJA:ssa käydään työn vaarat ja riskit SSJA:ta yksityiskohtai-
semmin läpi ja se täytetään yhdessä Yaran henkilökunnan kanssa. 
 
Kuva 5. SJA –lomake. Kuva: Yara Suomi 
 
Telinekatajalle on kehitetty oma Telinetyön turvallisuusarvio -lomake (kuva 8) Yaran SSJA:n tueksi, 
joka käsittelee lähemmin juurikin telinetyössä esiintyviä riskejä ja niiden huomioimista. Oikein käy-
tettynä tällainen lista avaa työryhmän silmät ja saa miettimään mitä vaaratekijöitä työkohteesta löy-
tyy. 
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2.3 Telinetyön perusteet 
 
Telinekatajan ja Yaran yhteisenä tavoitteena on ollut, että 20 prosenttia telinetilauksista tehtäisiin 
kahden viikon varoitusajalla. Tällaiseen tavoitteeseen on lähes mahdoton päästä Yaran Siilinjärven 
toimipaikan kaltaisessa, suuressa teollisuuslaitoksessa, sillä odottamattomia kunnostustarpeita voi 
tulla hyvinkin nopeasti.  Normaalisti telinetilaus tulee muutaman päivän varoitusajalla, välillä jopa 
tunnin varoitusajalla. 
 
Telineiden tilaaminen mahdollisimman pitkällä varoitusajalla olisi jokaisen osapuolen etu: telinetyön-
johto pystyisi etukäteen varaamaan tarvittavat työntekijäresurssit, purettavien telineiden osia voitai-
siin hyödyntää uusien teoissa ja näin saisi telinetyöstä ajallisesti tehokkaampaa, kun suuritöinen te-
linemateriaalin haalausvaihe jäisi parhaassa tapauksessa kokonaan pois.  
 
Pahimmassa tapauksessa puretaan työkohteesta a teline pois ja haalataan telinemateriaali varastolle 
ja seuraavana päivänä tulee telinetilaus edellä mainitun työkohteen a välittömään läheisyyteen. Te-
linemateriaalin haalaus on teollisuuslaitoksissa usein telinetyön työläin vaihe, koska haalausmatkat 
ovat usein pitkiä sekä vaikeakulkuisia. Tämän vuoksi pyritään hyödyntämään purkuluvan saaneita 
telineitä mahdollisimman paljon telineiden teon yhteydessä. 
 
Telinetöissä noudatetaan telineiden valmistajien asennusohjeita, RIL 142/2010 telinetyön määräyk-
siä ja sovellettavia ympäristö- ja turvallisuusmääräyksiä. Lisäksi Yaralla on omia vaatimuksia telinei-
den suhteen, jotka ovat tiukempia kuin RIL 142/2010:ssa esiintyvät määräykset, joita Telinekataja 
on sitoutunut noudattamaan. 
 
 
2.3.1 Telinetyön kuvaus työnjohdon näkökulmasta 
 
Kun telinetilaus tulee työnjohdolle, tilanteen mukaan työnjohto tai asentajaryhmän nokkamies käy 
katsomassa työkohteen työn tilaajan tai telinettä käyttävän asentajan kanssa. Telinetarpeen kiireelli-
syyden ja telineasentajien työkuorman huomioden, työ aloitetaan pikaisesti tai vastaavasti työtilaus 
kirjoitetaan työlistalle ja se tehdään sopivana ajankohtana. 
 
Katselmoidusta telinetyöstä tilaaja voi pyytää tarjouksen, jonka työnjohto laskee asiakkaalle. Varsin-
kin alueella toimivat aliurakoitsijat pyytävät usein telinetarjouksia työprojekteihinsa, koska he tarjoa-
vat Yaralle urakkansa usein siten, että tarjoukset sisältävät työhön tarvittavat telineet. Ajoittain 
myös Yara pyytää tarjouksia telinetöistä suuriin kohteisiin, pääsääntöisesti Yaran tilaamat telineet 
kuitenkin tehdään suoraan yhteistyösopimuksen urakkahinnaston mukaisesti. 
 
Mikäli teline täytyy rakentaa kiireellisesti, saadaan siihen usein työlupa samalla kun työkohde käy-
dään katsomassa. Jos tilaus tulee ajatellusti ennakkoon, käydään työlupa hakemassa työn tilaajalta 
kun työhön aletaan. Työlupaprosessi voi tietyissä tilanteissa olla aikaa vievä toimenpide, pahimmil-
laan työluvan haussa kestää tuplasti enemmän aikaa kuin suoritettavassa työssä. 
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2.3.2 Telinetyön kuvaus telineasentajan näkökulmasta 
 
Työnjohto jakaa aamulla työpäivän aluksi asentajaryhmille aamun työt, jos työ on jäänyt edellisenä 
päivänä kesken, menevät asentajat jatkamaan sen loppuun ennen uuden työn aloittamista. Mikäli 
työnjohto on käynyt aikaisemmin katselmoimassa työkohteen työn tilaajan kanssa, lähtee työnjohto 
katselmoimaan kohteen yhdessä asentajaryhmän kanssa, työn tilaaja voi tarvittaessa katselmoida 
työkohteen myös yhdessä Telinekatajan nokkamiehen kanssa. Työn katselmoinnin yhteydessä käy-
dään läpi kohteessa tarvittavat telineet ja niiltä suoritettava työ, sekä mahdolliset työkohteen eri-
tyispiirteet ja varsinkin mahdolliset vaaratekijät. Työkohteen katselmoinnissa työnjohto ja te-
lineasentajat voivat tarvittaessa yhdessä miettiä ja mittailla kyseiseen työkohteeseen parasta teline-
ratkaisua, näin syntyy yleensä toimivimmat ratkaisut. 
 
Ellei työnjohtajalla ole työkohteeseen valmiina työlupaa, lähtee työryhmä kohteen katselmoinnin jäl-
keen hakemaan työn tilaajalta työlupaa työhön.  Olen pyrkinyt siihen, että työluvat on haettu työn-
johdon toimesta työryhmälle valmiiksi, jotta vältytään työlupien kirjoittajien etsimiseltä ja turhilta 
odotustunneilta. Ideaalitilanteessa yksi asentaja lähtee hakemaan työlupaa, kun ryhmän muut asen-
tajat menevät telinevarastolle keräilemään telinemateriaalia. Telinemateriaalin haalamisen kohtee-
seen saa tehdä ilman työlupaa, kunhan SSJA työstä on tehtynä. Tällaisessa tilanteessa muu ryhmä 
saa usein haalattua lähes kaiken tarvittavan telinemateriaalin työkohteeseen ennen kuin ryhmä saa 
varsinaiseen työlupaan kuittauksen ja itse telinetyö voi alkaa. 
 
Teollisuuslaitoksessa päästään harvoin autolla työkohteen luo, vaan telineosat täytyy haalata työ-
kohteeseen. Tämä työvaihe on usein aikaa vievin, varsinkin jos haalausmatkat kasvavat pitkiksi ja 
kulkutiet vaikeutuvat. Mikäli mahdollista asentajat käyttävät telineosien siirtämiseen apuna telinekär-
ryjä, hallinostimia, kurottajia, nostureita, lokipyörää ja hissejä. Yaralla kuljetetaan jonkin verran val-
miita telineosanippuja ja -häkkejä Yaran trukkikuskilla, tällainen mahdollisuus helpottaa huomatta-
vasti telinetyötä, kun telineasentajien ei tarvitse itse nostaa ja ajaa kuorma-autolla kaikkia telinehäk-
kejä. 
 
Kun telineosat on saatu kuljetettua työkohteeseen, työlupa on myönnetty ja SSJA täytetty, alkaa itse 
telineen kasaus. Teollisuuslaitoksessa iso osa paikoista on ahtaita, jonne on hankala rakentaa te-
linettä, niin sanotut ”putkiviidakot” ovat tuttuja teollisuuden telineasentajille. Tuollaiset hankalat pai-
kat vaativat asentajilta ongelmanratkaisukykyä ja soveltavia ratkaisuja. Mitä paremin asentaja tun-
tee käytössä olevan telinejärjestelmän ja sen mahdollisuudet, sitä helpompi on selviytyä haastavista 
työkohteista. Tällaisissa hankalissa työkohteissa telinettä joutuu usein muokkaamaan ylöspäin men-
täessä ja uusia osia täytyy hakea telinevarastolta ja tämä taas vie paljon aikaa. 
 
Telineen ollessa valmis asentajaryhmän nokkamies varmistaa, että teline on määräysten mukainen 
ja tarkastaa telineen sekä kirjoittaa telineeseen telinekortin.  
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Jos mahdollista, niin tässä vaiheessa telineasentaja hälyttää paikalle telineelle työskentelemään tule-
van henkilön, joka toteaa onko teline hänen työn suorittamiseen sopiva. Joskus asentajien näke-
mykset ovat erilaisia ja teline ei olekaan sellainen, kun on tilaajan puolelta ajateltu. Tällaisissa tilan-
teissa täytyy telineeseen tehdä muutostöitä, jotka viivästyttävät telineelle työskentelemään tulevan 
työtä. Muutostyöt tässä vaiheessa hoituvat huomattavasti nopeammin kuin myöhemmin, sillä asen-
tajilla on vielä työlupa voimassa ja he voivat aloittaa muutostyöt välittömästi. 
 
Katsottuaan telineen valmiiksi asentajaryhmä raivaa työkohteesta mahdolliset ylimääräiset telineosat 
sekä siistii työkohteeseen mahdollisesti syntyneet jätteet niille osoitetuille jätelavoille. Viimeiseksi 
työvaiheeksi asentajat käyvät valvomossa kuittaamassa työ päättyneeksi ja siirtyvät uuteen työkoh-
teeseen.  
Mikäli on todennäköistä, että telinettä pitää käydä muuttamassa työn edetessä, voi nokkamies ottaa 
työluvan talteen. Kun työlupa työkohteeseen on valmiina, niin muutostyöhön kutsuttaessa työryh-
män tarvitsee ainostaan kuitata paikallisohjaamosta lisäaikaa työlupaan sekä täyttää uusi SSJA ko. 
työstä. Tällä tavoin toimimalla voi nopeuttaa tulevaa muutostyötä huomattavasti. 
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3 HAVAITTUJEN ONGELMIEN JA KEHITYSTYÖN KUVAUS 
 
 
3.1 Työlupa-asia 
 
Yara Suomen toimipaikoilla jokaiseen suoritettavaan työhön tulee laatia työlupa. Asentajaryhmä me-
nee Yaran asiantuntijan valmisteleman työluvan kanssa tehtaan paikallisvalvomoon, josta valvomon 
henkilökunta lähtee tarkastamaan työkohteen turvallisuuden ja myöntää työluvan työkohteeseen. 
Työluvan myöntämisen odottamiseen menee tilanteen mukaan aikaa viidestä minuutista jopa kah-
teen tuntiin. Pitkä työhön pääsyn odottaminen ei motivoi asentajia urakoimaan, vaikkakin nuo odo-
tustunnit maksetaan Yaran puolesta Telinekatajalle ja sitä kautta myös telineasentajille. Varsinkin 
huoltoseisakkien aikaan pitkät työluvan odotusajat ovat yleisiä, koska työmiehiä on toimipaikalla 
huomattavan paljon ja kaikilla on kiirettä saada urakkansa tehtyä. Huoltoseisakkien päätöspalave-
reissa keskusteltiin tilaajan kanssa työlupien tuottamista ongelmista ja tulevissa huoltoseisakeissa 
työlupien jouhevaan saantiin on luvattu tulevaisuudessa kiinnittää enemmän resursseja. 
 
Opinnäytetyön tekemiseen kuluneen vuoden aikana asia on edennyt siten, että Telinekatajan työn-
johdolla on mahdollisuus esivalmistella työlupa työryhmälleen. Kun työnjohto voi esivalmistella työ-
luvan, jää työryhmältä yksi käynti tehtaan asiantuntijan luona vähemmälle työtä suorittaessa. Tällai-
nen käytäntö on havaittu toimivaksi varsinkin huoltoseisakkien aikana, kun kiire on kovimmillaan. 
Tarvittava muutostyö voi asentajaparilta kestää vain muutamia minuutteja, kun työluvan saanti 
saattaa kestää yli tunnin. 
 
 
3.2 Telinetyön ongelmakohdat 
 
Tehdasympäristössä on lähes jatkuvaa huollon tarvetta ja usein nuo huoltotarpeet tulevat eteen yl-
lättäen, tällöin myöskään telinettä ei voida tilata hyvissä ajoin ennakkoon, vaan tilaus tulee hyvinkin 
nopealla aikataululla. Työnjohdon ja telineasentajien tuleekin olla valmiina nopeisiin työkohteiden 
muuttumisiin, niin sanottuihin hyppy hommiin. Osa telineistä tehdään myös prosessin haitoille, jol-
loin ne täytyy purkaa nopealla syklillä pois tieltä. 
 
Kun telinetilaus tulee pitkällä varoitusajalla, voi työnjohto ja asentajat käydä työkohteen lähiympäris-
tön läpi ja mahdollisesti hyödyntää työkohteen lähettyvillä olevia purettavia telineitä. Näin toimiessa 
telineen tekijät voivat parhaassa tapauksessa välttyä kokonaan raskaalta ja aikaa vievältä telinema-
teriaalin haalaukselta työkohteeseen. Telinemateriaalin haalauksen lisäksi työkohteiden ollessa lä-
hekkäin voi työryhmä tehdä telineen purun ja kasauksen samalla työluvalla. 
 
Osaan työkohteista on helpompi tuoda osat suurella nosturilla, myös tällaisissa työtilauksissa riittä-
vän pitkä tilausaika on tarpeen. Tällöin ei välttämättä tarvitse erikseen tilata nosturia telineosien 
nostamista varten, vaan tarvittavat nostot voi nostaa nosturin ollessa tehtaalla valmiina. 
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Teollisuuslaitoksissa tulee aika ajoin myös työajan ulkopuolisia, hälytysluontoisia työtilauksia. Te-
linekataja on sitoutunut vastaamaan normaalin työajan ulkopuolella tehtäviin työtilauksiin kahden 
tunnin kuluttua ilmoituksesta. Hiljaisena aikana Siilinjärven toimipaikan asentajaporukka on melko 
pieni, siihen kuuluu keskimäärin kymmenestä viiteentoista asentajaa ja kaksi työnjohtajaa. Porukan 
pieni koko ja päivystysvuorojen puuttuminen vaikeuttaa asentajien saamista hätätöihin. 
 
Mitä paremmin työnjohto tietää tulevat työtilaukset ja työtilanteet, sen paremmin se voi valmistella 
tarvittavat resurssit työmaalle. Nopeasti muuttuvissa työtilanteissa ja urakointikohteessa työnjohdon 
on vaikea saada pidettyä työmaan miehitys juuri oikean kokoisena. Liian pienellä miehityksellä ei 
ehdi tekemään kaikkia tilattuja töitä riittävän nopeasti, kun taas vastakohtana liian suurella miehi-
tyksellä voi tarjota telinemiehiä niin sanotusti ”hyllytavarana”. Liian suuren miehityksen pitäminen 
työmaalla Yaran kaltaisessa urakointikohteessa ei ole kannattavaa, koska se syö kovasti työmaan 
kannattavuutta. Niin tilaajalle kuin aliurakoitsijalle olisi hyvä saada miehitys pysymään sopivasti työl-
listettynä, mielummin kuitenkin kiireisenä kuin joutilaana. 
 
 
3.3 Työturvallisuuden ongelmakohdat 
 
Työturvallisuuden puutteisiin ja ongelmiin pyritään vaikuttamaan välittömästi ne huomattua, tällä ta-
voin toimimalla voidaan minimoida työturvallisuuden haittatekijät. Niin Yaran kuin Telinekatajankin 
tavoitteena on luoda turvallinen työympäristö, ja työturvallisuus onkin varsin hyvällä tasolla. Te-
linekatajan ja Yara Suomen yhteistyösopimuksen ensimmäinen vuosi meni ilman tapaturmia ja ta-
voitteena on jatkaa tulevaisuuteen samalla linjalla. 
 
Yaralle tehdään turvallisuuspuutteen huomatessa erillinen poikkeamaraportin, sekä tietysti informoi-
daan alueesta vastaavia henkilöitä asian tiimoilta, jotta puute saadaan korjattua mahdollisimman pi-
kaisesti. Mikäli on mahdollista, havainnon tekijä itse tekee tarvittavat toimenpiteet työturvallisuuden 
korjaamiseksi. Tällaisia tilanteita ja paikkoja voi olla muun muassa; puuttuva kaide tai muu pu-
toamisvaara, tällaiseen paikkaan voi telineasentaja usein laittaa putkiliittimillä ja telineputkilla väliai-
kaisen kaiteen tai vähintään eristää alueen lippusiimoin. Happovuodon huomatessa taas tulee alue 
rajata lippusiimoin ja mahdollisuuksien mukaan viedä kulkureitin kohdalle merkki ”Happovaara”, jot-
ta kulkijat tietävät miksi alue on rajattu lippusiimoin. 
 
 
3.4 Urakoinnin haasteet ja haastavat työkohteet 
 
Yaran ja Telinekatajan yhteistyösopimuksen pistehintaan on sisällytetty telineen materiaalin kahden 
viikon vuokra, telineasentajien työ (telineen teko ja purku, sekä tavaran haalaus varastolta työkoh-
teeseen ja takaisin varastolle.), työnjohto, kaluston kulut sekä yrityksen kate. Pistehinta on siis mel-
ko laajat kustannukset kattava kokonaisuus. Vain murto-osa toimipaikalle tehtävistä telinetöistä teh-
dään tuntiveloituksella. 
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Vuoden aikana huomattavasti vaihteleva työtilausten määrä luo haasteen työnjohdolle pitää niin 
asentaja- kuin materiaaliresurssitkin kulloisellekin ajalle sopivana. Talvella tehdas elää hiljaiseloa ja 
pääsääntöisesti vain tarvittavat korjaukset tehdään tällöin, kun taas keväällä ja syksyllä on tehtaiden 
vuosihuoltoseisakkien aika, jolloin tehdään kaikki mahdollinen huolto kerralla. Talven asentajavah-
vuuden ollessa noin kymmenen (10) ja viidentoista (15) asentajan tuntumassa, kasvaa se syksyn 
suureen huoltoseisakkiin jopa yli viiteenkymmeneen (50) asentajaan.  
 
Huoltoseisakkiin tilattujen komennusmiesten liian aikainen kotiin laittaminen tuo todella ison kuor-
man purettavia telineitä toimipaikalle jäljelle jäävälle asentajaporukalle, kun taas liian suuren asenta-
jamäärän pitäminen toimipaikalla syö urakoinnista syntynyttä asennuskatetta. Asentajavahvuuden 
pitäminen optimina on mielestäni oleellinen osa kustannustehokasta urakointia, pieni kiire pitäisi olla 
koko ajan, mutta työt eivät saa kaatua niskaan. 
 
Toimipaikan vakioporukka tietää kuinka työn aikana toimitaan, he osaavat kysymättäkin kertoa työn-
johdolle päivän aikana mahdollisesti tulleet odotustunnit, valmiiksi tehdyn telineen mitat ja muut te-
lineen laskutukseen vaikuttavat asiat. Kun työnjohto ruuhka-aikaan tilaa komennusmiehiä täydentä-
mään asentajavahvuutta ei heille aina tule selväksi kuinka sopimuksen ja sitä kautta laskutus toimii. 
Näiden uusien asentajien informoinnissa olen huomannut työnjohdon osalta pienoisia puutteita, joita 
on jouduttu täsmentämään kesken komennuksen. 
 
Tehtaiden tilat ovat usein ahtaita; putkia, johtoja ja koneita on paljon ja tällaisiin paikkoihin turvallis-
ten telineiden rakentaminen luo omat haasteensa. Usein on vaikea saada rakennettua yhtenäinen, 
turvallinen telinetaso jolta työskentely onnistuu, kun taso saadaan rakennettua voi vaikeuksia tulla 
turvallisen kulkutien tekemisessä. Pahimmillaan työkohteet ovat telineasentajille sellaiset, että lähes 
jokainen telineen osa täytyy erikseen sovittaa paikalleen ja telinesuunnitelmaa muutetaan sitä mu-
kaa, kun teline nousee pystyyn. Mikäli putoamisvaaraa ei rakenteellisesti pystytä täysin poistamaan, 
tulee telineeseen laittaa erillinen telinekortti osoittamaan, että telineen käyttäjän tulee käyttää tur-
vavaljaita (kuva 6). 
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Kuva 6. Telineellä käytettävä turvavaljaita –kortti. Kuva: Telinekataja 
 
Suljetuntilantyöt tuovat myös mukanaan omat erityispiirteet ja haasteet urakointiin. Suljetussa tilas-
sa työskentely vaatii aina oman suljetuntilan asiakirjan. Suljetuntilan asiakirjasta ilmenee työkoh-
teessa suoritetut pitoisuusmittaukset, niiden suorittaja ja suoritus ajankohta, liitteenä on kohteen 
pelastussuunnitelma ja oma lista luukkuvahdille suljetussa tilassa työskentelevistä ja kohteesta pois-
tuneista työntekijöistä. Suljettuun tilaan meneminen on aina kielletty ilman suljetuntilan asiakirjaa ja 
Yaran perehdystä saanutta luukkuvahtia. Yaran omassa luukkuvahti perehdytyksessä käydään läpi 
luukkuvahdin velvollisuudet ja vastuut sekä toiminta luukkuvahtina. 
 
Suljetuntilan työt ovat usein tiukasti aikataulutettuja, koska usein tehdas on poissa käytöstä suoritet-
tavan työn ajan. Telinetyöt ovat tärkeässä roolissa aikataulun suhteen, sillä jos telinetyöt venyvät, 
venyy myös telineille työskentelemään tulevien asentajien aikataulut ja näin ollen myös tehtaan 
käynnistäminen. Suljetuntilan telinetyön onnistumisessa ensi arvoisen tärkeää on hyvin tehty työn-
suunnittelu. Telinekataja saa Yaran asiantuntijoilta tarvittavat piirustukset työkohteesta, joiden pe-
rusteella Telinekatajan suunnittelija suunnittelee kohteseen sopivat telineet. Hyvien suunnitelmien 
pohjalta voidaan kerätä tarvittava telinekalusto valmiiksi työkohteen läheisyyteen odottamaan työn 
aloitusta. Työn suunnittelulla on tällaisissa töissä erittäin suuri rooli, sillä jos suunnitelma ei toimi voi 
myös työkohteeseen etukäteen haalattu telinemateriaali olla epäkäypää työkohteeseen. 
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1. Säätöjalka 
2. Aloituskappale 
3. Pystyputki 
4. Jokka 
5. Juoksu 
6. Kaide 
7. Päätykaide 
8. Vinojäykiste 
9. Työtaso 
10. Jalkalista 
11. Ankkuriputki 
 
 
 
 
Kuva 7. Sauvaelementtiteline. Kuva: RIL 142/2010 sivu 73 kuva 5.3.  
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4 KEHITYSEHDOTUKSET 
 
 
4.1 Kehitysehdotukset telineasentajille 
 
Asentajien tulisi telineteon yhteydessä varmistaa tilaajalta ja omalta työnjohdolta onko työkohteen 
läheisyydessä purettavia telineitä, joiden telinemateriaalia pystyisi käyttämään hyväksi uuden teli-
neen teossa. Toimimalla edellä mainitulla tavalla voidaan säästää huomattavasti aikaa ja fyysistä 
työtä, kun telinemateriaalin haalausmatka työkohteeseen lyhenisi oleellisesti. 
 
Myös työlupien odotusajat sekä muut mahdolliset odotusajat tulisi hyödyntää mahdollisuuksien ra-
joissa. Asentajaparista molempien ei tarvitse mennä paikallisohjaamoon odottamaan työluvan myön-
täjää, vaan toinen voi lähteä keräämään ja haalaamaan tarvittavia telinemateriaaleja työkohteeseen. 
Tarvittaessa asentajapari voi vuorotella tätä työnjakoa, niin ettei toinen joudu aina suorittamaan 
raskasta haalaustyötä. 
 
Urakoimalla ja toimimalla viisaasti voi asentajapari saada kahdeksan (8) tunnin työstä kymmenen 
(10) tunnin palkan. Urakoimisen onnistumiseen vaikuttaa pääasiassa työparin toiminta, jos toiminta 
on järkevää ja he haluavat nähdä hieman vaivaa asioiden eteen, on mahdollista urakoida kymmenen 
(10) tunnin palkka normaalin kahdeksan (8) tunnin aikana, hyvänä päivänä myös enemmänkin. Ura-
koinnin onnistumisen lähtökohta kuitenkin on, että työtilauksia on riittävän paljon. 
 
 
4.2 Kehitysehdotukset työnjohdolle 
 
Pisteurakoinnissa tärkeää on työnjohdon tarkka ja ajantasainen tieto purettavista telineistä ja tule-
vista telinetilauksista, jotta purettavien telineidein osia voitaisiin hyödyntää mahdollisimman tehok-
kaasti uusien telineiden teoissa. Telinetöissä telineosien haalaus vie useimmiten suurimman osan 
työajasta ja hyödyntämällä purettavien telineiden osia saadaan tehostettua urakointia huomattavas-
ti.  
 
Yaralla työlupaprosessi vie huomattavan osan telinetyöhön käytettävästä ajasta, työnjohdon tulisikin 
aina tilaajan kanssa yhteydessä ollessa muistaa pyytää esivalmisteltu työlupa (ellei työnjohto voi esi-
valmistella kohteen työlupaa) ja ”Job Ticket” valmiiksi, jotta asentajien työaikaa ei kuluisi niiden 
odotteluun. Työluvan myöntämiseen työnjohto ei juuri voi vaikuttaa, vaan sen saa paikallisohjaa-
mosta kulloisenkin tilanteen mukaan. 
 
 Normaalin työajan ulkopuolella tuleviin telinetilauksiin on oltava Telinekatajan ja Yaran yhteistyöso-
pimuksessa sovitut resurssit käytettävissä sovitun vasteajan kuluttua ilmoituksesta. Tällaiset hätä-
työt on onnistuttu hoitamaan sovittujen vasteaikojen puitteissa, mutta asentajamäärän ollessa pieni 
saattaa ongelmia ilmaantua ilman erikseen nimettyä päivystysryhmää. Ainakin pääkaupunkiseudulla 
sääsuojatöissä käytetään päivystysryhmiä, jotka ovat viikonlopun ja arkisin ilta-ajan puhelimen ää-
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rellä työkuntoisina, valmiina lähtemään työhön. Työryhmälle toki täytyisi maksaa jonkinlainen korva-
us päivystysvuorosta, mutta tällä tavoin toimimalla turvaisi kokoaikaisen toimintavalmiuden. 
 
Toimipaikalle tulevien uusien asentajien perehdytys ei ole mielestäni ollut riittävällä tasolla, mieles-
täni työnjohdon tulisi vastaisuudessa pitää laajempi ja yksityiskohtaisempi perehdytys toimipaikan 
käytäntöihin niin työpaikalla toimimisen kuin töiden ilmoittamisen suhteen. Varsinkin töiden ilmoit-
tamisen suhteen olen työnjohtajana joutunut alkuun hieman ravistelemaan tietoja ulos, jotta saam-
me varmasti kaiken tekemämme työn laskutettua tilaajalta. 
 
Myös uusien telineasentajien työn tarkastukseen tulee vastedes kiinnittää enemmän huomiota, tämä 
onnistuu yksinkertaisesti kiertämällä heidän ilmoittamansa valmiit työkohteet välittömästi läpi ja an-
tamalla palaute mahdollisimman pian. 2013 vuoden syksyn vuosihuoltoseisakissa oli havaittavissa, 
että osa asentajaryhmistä teki alkuun työt huolimattomasti ja heidän töitään viimeisteltiin jälkikä-
teen. Käymällä asentajien kanssa asiaa läpi saatiin tällainen toiminta loppumaan heti huoltoseisakin 
alkupäiviin ja pystyimme suoriutumaan hienosti loppu seisakin. Tälläinen toiminta on erittäin epä-
edullista niin toimittajalle kuin tilaajallekin ja vastaisuudessa tämä on tarkoitus ottaa osaksi omaa 
perehdytystä toimipaikalle. 
 
 
4.3 Kehitysehdotukset tilaajalle 
 
Tulevien telinetöiden ennakointi helpottaa kaikkien osapuolten työtä, aikaisin ilmoitetut telinetilauk-
set ovat valmiina sovittuna ajankohtana ja telineelle tulevat asentajat pääsevät ajallaan töihin. Näin 
töiden aikataulu pitää ja telinetyönjohdon onnistuu pitää asentajaporukka juuri sopivan kokoisena. 
Tilaajan ennakoidessa työtilaukset onnistuu myös toimittajan urakointi sujuvasti. 
 
Suurimpia töiden hidastajia Yaralla on työlupakäytäntö, pahimmillaan työlupaa ja sen kuittausta odo-
tellaan kaksikin tuntia. Toki edellä mainitut odotustunnit laskutetaan tuntiperusteisesti tilaajalta, 
mutta nuo odotustunnit eivät palvele kumpaakaan osapuolta. Tehtaan valvomossa tulisi aina olla 
työluvanmyöntämiseen valtuutettu henkilö, huoltoseisakkien aikana useampia, ettei ruuhkaa pääse 
syntymään. 
 
Paras tilanne kaikkien osapuolten kannalta on, kun työn tilaaja kirjoittaa työluvan ja Job Ticket:n 
valmiiksi ja antaa sen asentajaryhmälle tai työnjohtajalle samalla kun työkohde käydään katselmoi-
massa. Näin molemmat osapuolet pääsevät helpommalla ja työn eri vaiheet nopeutuvat. 
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4.4 Työturvallisuuden kehittäminen 
 
Työturvallisuutta kehitetään tilaajan ja aliurakoitsijoiden yhteisillä turvallisuuspalavereille ja turvalli-
suuden tietoiskuilla. Viikottain pidettävissä Toolbox -turvakeskusteluissa työnjohto käy asentajien 
kanssa läpi turvallisuuteen liittyviä tapauksia ja aiheita. Telinekatajalla Toolbox - turvakeskustelut 
ovat olleet keskustelevia ja mielestäni koko työporukka on ollut hyvin mukana keskusteluissa. Näen 
tuollaisen keskustelevan tilaisuuden tehokkaana ja miellyttävänä tapana tuoda turvallisuus asioita 
esiin, tällöin kaikki osallistujat myös varmasti miettivät aihetta ja eri näkökantoja aiheeseen. 
 
Telinekatajalla on kehitetty myös oma check – lista tyyppinen ratkaisu, ikään kuin Telinekatajan oma 
SSJA, joka keskittyy juuri telinetyötä koskeviin työturvallisuus asioihin. Kun asentajaryhmä käy yh-
dessä ajatuksen kanssa läpi tällaisen listan ja katselmoi listan kanssa työkohteen työturvallisuuden 
näkökulmasta, huomataan varmasti työturvallisuutta vaarantavat tekijät aikaisempaa paremmin. 
 
Kuva 8. Telinekatajan Telinetyön turvallisuusarvio –lomake. Kuva: Telinekataja 
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Puuttuminen työturvallisuutta vaarantaviin asioihin on myös tärkeässä roolissa turvallisuuskulttuuris-
sa ja olen työnjohtajana painottanut asentajilleni tätä asiaa. Työntekijöiden täytyisi välittömästi ot-
taa työturvallisuutta vaarantava asia esille, ettei vahinkoa pääsisi tapahtumaan. Myös työturvalli-
suusrikkeisiin tulisi puuttua välittömästi, ei ole väärin huomauttaa toiselle työntekijälle hänen teke-
mästään työturvallisuus puutteesta tai rikkeestä, olipa tuo rikkeen tehnyt työntekijä oman tai vieraan 
yrityksen työntekijä. 
 
 
4.5 Hyvin hallitun telinetyön kuvaus 
 
Työn tilaajan suunnitellessa tulevaa työtä, hän tekee tilauksen tarvittavista telineistä telinetyönjoh-
dolle mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, riippuen telineen suuruusluokasta. Tavoite on ennakoida 
telinetarpeet kaksi viikkoa ennen telinetarvetta. Tilaaja voi jo tässä vaiheessa toimittaa ”Job 
ticket:in” työnjohtajalle, sekä esivalmistellun työluvan. Mikäli työtilaus on huomattavan suuri tai niitä 
tulee useita, voi työnjohto tilata työmaalle lisäresurssia, jotta tilatut työt saadaan tehtyä sovitun ai-
kataulun mukaisesti valmiiksi. 
 
Telineen tilaaja tai telineelle työskentelemään tuleva asentaja käy näyttämässä työkohteen Telineka-
tajan työnjohdolle tai nokkamiehelle. Telinetarpeiden katselmoinnissa arvioidaan yhdessä tilaajan 
kanssa kohteeseen tarvittavat telineet ja käydään telineiltä suoritettavat työvaiheet läpi mahdolli-
simman tarkkaan. Kun työnjohto ja telineasentaja tietää telineiltä suoritettavat työt voivat he ottaa 
ne huomioon telinettä tehdessä ja näin välttyä suurilta telineen muutostöiltä työvaiheiden edetessä. 
Näin toimimalla saadaan muutostöiden tarve minimoitua ja työt sujuvat joutuisammin molemmilta 
osapuolilta. 
 
Sopivan ajankohdan tullessa työnjohtaja käy asentajaryhmän kanssa läpi tulevan työn, osoittaa työ-
kohteen, käy telineeltä tehtävät työvaiheet läpi, kertoo mahdollisesti tiedossa olevat, tulevaisuudes-
sa telineeseen tehtävät muutostyöt sekä antaa työryhmälle telinenumeron telinekorttia varten. Ellei 
työnjohtaja tai nokkamies ole mitannut tulevan telineen kokoa, tehdään tarvittavat mittaukset tässä 
vaiheessa ja lähdetään suorittamaan itse telinetyötä. 
 
Mittausten ja telineen suunnittelun jälkeen yksi asentajista lähtee hakemaan tehtaan valvomosta 
työlupaa kyseiselle työlle, tällä välin toinen asentaja menee telinevarastolle keräämään tarvittavat 
telineosat. Riippuen työluvan saantiin menevästä ajasta, voi parin toinen osapuoli mennä telineva-
rastolle auttamaan telinemateriaalin keräilyssä tai vastaavasti toinen voi haalata telineosat valmiiksi 
työkohteeseen, toisen odottaessa työlupaa.  
 
Kun asentajilla on työlupa myönnettynä he käyvät työkohteessa yhdessä läpi työhön liittyvät vaara-
tekijät ja täyttävät työluvassa olevan SSJA:n ennen varsinaisen työn aloitusta. Nyt asentajilla on tar-
vittavat työturvallisuutta koskevat toimenpiteet tehtynä ja itse telinetyö voi alkaa. 
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Telinetyö kohteessa alkaa osien laahauksella, ellei kohteen äärelle pääse autolla tai telinekärryllä. 
Telineen jalkojen alle laitetaan tarpeen vaatiessa aluslankut tai – vanerit. Säätöjalkojen ja vatupassin 
avulla teline säädetään suoraan, jonka jälkeen runkoa lähdetään viemään ylös. Telineen noustessa 
ylöspäin tehdään suoraan valmista jälkeä, asennetaan tarvittavat tikkaat telineelle kulkua varten se-
kä tarvittavat kaiteet ja jalkalistat. Telineen noustessa korkealle otetaan käyttöön lokipyörä, jolla 
saadaan vedettyä telineosia ylös. 
 
Kun teline on telineasentajien mielestä valmis ja käyttökunnossa, siivotaan alue mahdollisista synty-
neistä roskista ja ylimääräiset telineosat haalataan pois, jonka jälkeen haetaan telineen tilaaja ja/tai 
telineelle tuleva asentaja paikalle ja katsotaan yhdessä, että teline on käyttötarkoitukseen soveltuva 
ja että siltä voidaan tehdä tarvittavat työt. 
 
Tilaaja ja/tai asentaja hyväksyy telineen, jonka jälkeen telineasentajat kuittaavat valvomossa työlu-
paan työn päättyneeksi ja pyyhkivät nimensä pois tehtaan miesvahvuudesta. Asentajaryhmän nok-
kamies ilmoittaa työnjohdolle tehdyn telineen mitat ja työnjohto merkkaa tehdyn telineen telinelis-
taan. Jos työryhmälle on annettu useampia telinetöitä, he jatkavat suoraan seuraavaan työkohtee-
seen, muussa tapauksessa he kysyvät työnjohdolta seuraavaa työtä. 
 
Kun teline on valmis ja työryhmä ilmoittanut telineen mitat työnjohtajalle, työnjohtaja kirjaa telineen 
tiedot telinelistaan. Listaan kirjataan telineen tilaaja, sijainti, koko ja tekopäivä sekä tilaajan antama 
kehotenumero, jonka perusteella työstä laskutetaan tilaajaa. Telinelistassa on myös omat kohdat 
mahdollisille haalauskertoimille, jotka nostavat telineen kustannuksia sekä kohdat ”Purkulupa” ja 
”Purkupäivä”. 
 
 
 
Kuva 9. Yaran toimipaikalla käytössä olevan telinelistan pohja. Kuva: Telinekataja 
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5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Opinnäytetyöni tarkoituksena oli selvittää telinetyön kulkua Yara Suomi Oy:n Siilinjärven toimipaikan 
kaltaisessa, haastavassa teollisuusympäristössä sekä havaita mahdollisia epäkohtia ja kehitysehdo-
tuksia liittyen urakointiin ja työturvallisuuteen.  
 
Urakointiin ja työturvallisuuteen liittyvät huomiot ja parannusehdotukset on jo pääsääntöisesti viety 
toimipaikalla käytäntöön, tehdyt turvallisuushavainnot on välitetty toimipaikan turvallisuusasiantunti-
joille ja tarvittavat toimenpiteet on tehty tai ainakin laitettu menemään eteenpäin, odottamaan sopi-
vaa hetkeä toteutukselle. 
 
Noin puolet Telinekatajan telineasentajista on alkanut tehdä omaa pisteseurantaa ja pisteurakointi 
on ottanut ison askeleen eteenpäin. Tavoitteena on, että kaikki toimipaikalla vakituisesti työskente-
levät asentajat ottavat pisteurakoinnin toimintamallikseen ennen tulevia suuria huoltoseisakkeja ja 
jatkossa toimipaikan telineasentajat toimisivat täysin pisteurakoinnin ehdoin. Oppimalla pisteura-
koinnin koukerot voivat toimipaikalla vakituiseen työskentelevät asentajat opastaa huoltoseisakkeihin 
tulevia komennusmiehiä urakointisysteemiin. 
 
Pistehintataulukon toimimisen seuraaminen on ollut ja tulee olemaan tarkasti seurannan alla. Piste-
hintataulukosta, sen kustannusrakenteesta ja tuottavuudesta saisi varmasti tehtyä erittäin laajan ja 
mielenkiintoisen opinnäytetyön. 
 
Työturvallisuus ajattelua ja toimintamalleja kehitetään aktiivisesti työn ohella ja esiin tulleet ideat ja 
ajatuksen pyritään viemään eteenpäin ja käytäntöön. Yleisesti ajatus ja huoli omasta ja työkaverin 
turvallisuudesta työmaalla tuntuisi kehittyvän huimaa vauhtia. Terveenä kotiin pääsy työpäivän jäl-
keen lienee jokaisen minimi tavoite. 
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Yleistä
Tämä asennusohje koskee ainoastaan Layher GmbH:n valmistamia 
Allround-telineitä.
Huomaa: Telineen vakavuus tulee varmistaa aina, myös asennusvai-
heessa. Layher Allround -telinettä saa asentaa, muuttaa tai purkaa 
ainoastaan koulutuksen saaneet henkilöt pätevän työnjohdon valvon-
nassa (VNa 205/2009).
Kaikkien Allround-telineen hyväksyttyjen osien on rakenteeltaan, 
muodoltaan ja mitoiltaan vastattava hyväksymistodistuksen tietoja 
(Z-8.22-64 teräs ja Z-8.22-64-1 alumiini). Jos Layher GmbH:n val-
mistamassa telineessä käytetään muiden valmistajien telineosia, on 
telineestä näiltä osin laadittava VNa 205:n 51§:n mukaiset lujuuslas-
kelmat ja piirustukset.
Ennen asennusta on kaikkien rakenneosien moitteeton kunto tarkas-
tettava. Vaurioituneita osia ei saa käyttää.
Huomaa: Telinetyössä on putoamisvaara. Telinetyö on suoritettava 
siten, että putoamisen riski on vältetty niin hyvin kuin mahdollista ja 
jäljelle jäävä riski on minimoitu. Asennustilanteet, joissa on putoami-
senvaara osoitetaan tässä ohjeessa alla olevalla symbolilla.
Kuva 5
Telineasentajan tulee työssään suorittaa tarvittavat toimenpiteet
estääkseen tai minimoidakseen vaaratekijät.
Toimenpiteet arvioidaan todellisten vaaratekijöiden, käyttökelpoisuu-
den ja todennäköisyyden mukaan sekä huomioiden seuraavat asiat:
• työntekijän kokemus
• työn luonne ja kesto
• mahdollinen putoamiskorkeus
• mahdollinen putoamisalusta
• työkohteen kunto ja sinne pääsy
Asennus-, muutos- ja purkutyössä voidaan hyödyntää teknisiä tai ko-
kemusperäisiä keinoja. Mahdollisia keinoja vaaratilanteiden välttämi-
seksi ovat tiedottaminen vastaavista tilanteista ja/tai asennuskaiteen 
ja/tai turvavaljaan käyttö. Kohteen asennus on aina suunniteltava 
siten, että sivusuojaus on asennettavissa heti ja telineasentajat pys-
tyvät työskentelemään turvallisella alueella.
Turvavaljaiden kiinnityskohdat ja asennuskaiteen käyttöohje on esi-
tetty luvussa 3. Turvavaljaiden soveltuvuus putoamisen estämiseen 
on tarkistettava erityisesti alimpia telinetasoja asennettaessa.
Ennen telinetyön aloittamista urakoitsijan tulee varmistaa, ettei työ-
alueella ole mitään työntekijöiden turvallisuutta vaarantavia seikkoja. 
Asennus-, muutos- ja purkutyötä tehtäessä on oltava työhön sopivat 
suojavälineet. Telineosia ei saa heittää ja ne on ojennettava toiselle 
niin etteivät ne lipsahda tai putoa alas.
Telinetarkastus on suoritettava aina ennen käyttöönottoa.
Tämä asennus- ja käyttöohje tulee olla kaikkien telinetyötä tekevien 
saatavilla.
Kuvat 1 ja 2 Layher 
Allround, teräs
Kuvat 3 ja 4 
Layher Allround, alumiini
 1. JOHDANTO
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Huomaa: Kaikki kiilat on välittömästi vasaroitava kiinni.
Telineputkien, -liittimien ja -lankkujen  
käyttäminen Allround-telineen lisäosina
Allround-telineessä voidaan käyttää
• telineputkea halkaisija 48,3 mm, EN39 mukainen seinämän 
 vä him mäisvahvuus teräsputkella 3,2 mm ja alumiiniputkella 
 4,0 mm
• telineliittimiä EN74 mukaisesti
• telinelankkuja
Telineputket voidaan liittää telineliittimillä pystyputkiin, juoksuihin, 
ulokkeisiin, ristikkokannattajiin sekä muihin Allround-osiin. Liittimellä 
kiinnitettyjä telineputkia käytetään rakennetta vahvistavina (kuten 
ulokkeiden jäykisteinä, ristikkokannattajien jäykisteinä tai erikoisank-
kurointina) tai suojarakenteina.
Huomaa: Väärin kiinnitetyt liittimet vähentävät telineen vakavuutta. 
Kiilaliittimet tulee vasaroida tiukasti kiinni ja pultillisten liittimien 
kiristysmomentti tulee olla 50 Nm.
Kun käytetään telinelankkuja, tulee noudattaa RIL:n ohjetta No 142 
määriteltäessä sallittua poikkileikkausta, maksimi jänneväliä ja muita 
käyttöarvoja.
Telinelankut tulee kiinnittää, etteivät ne pääse nousemaan tai siirty-
mään.
Telinelankut voidaan asentaa Allround-telineen jokan ja erillisen väli-
tuen päälle joko päällekkäin tai päittäin. Päällekkäin asennettaessa 
tulee huomioida vaadittu vähimmäispäällekkäisyys.
Telinetarkastukset ja dokumentointi
Teline on tarkastettava aina ennen käyttöönottoa. Tarkastus on 
dokumentoitava  (VNa 205).
Käyttö
Telineen käyttäjän tulee varmistaa, että teline on tarkoitettuun työhön 
soveltuva ja turvallinen. Käyttäjän tulee varmistaa, ettei telineessä 
ole puutteita. Mikäli käytön aikana aikana löytyy puutteita, telinettä 
ei saa käyttää niiltä osin ennen kuin telineasentaja on ne korjannut. 
Ainostaan pätevät koulutuksen saaneet asentajat saavat tehdä huo-
mattavia muutoksia telineeseen. Muutosten jälkeen teline tulee tar-
kastaa uudelleen. 
Täydellinen kalustoluettelo ja tekniset tiedot saatavissa erikseen.
Layher Allround -telinettä voidaan käyttää sekä työtelineenä että suo-
jarakenteena kuormaluokkien mukaisesti.
Kuva 6 Telinekortti ja telinetarkastuspöytäkirja
Kuva 7
Telinekortin kehys
Kuva 10 Työtasot u-jokalle
Erillinen tasositoja.
Allround-teline teräksestä ja alumiinista
Layher Allround -telineet on tehty teräksestä tai alumiinista, joilla on 
erilaiset kuormitettavuudet. Teräs- ja alumiinikalusto voidaan erottaa 
putken seinämän vahvuudesta (teräs 3,2 mm tai alumiini 4,0 mm) tai 
tarran väristä (teräs punaisella ja alumiini keltaisella). Ks. sivu 3.
Teräs Allround Variant II ja K2000+
Seuraavat kaksi vaihtoehtoa voidaan erottaa:
Molemmilla vaihtoehdoilla on eri kuormitettavuus, mutta niitä voi-
daan käyttää yhdessä. Mikäli vaihtoehtoja käytetään yhdessä, on 
käytettävä Variant II kuormitettavuutta.
Allround-telineen työtasot u-jokkaan ja juoksuun
Tässä asennusohjeessa käytetyt työtasot toimivat esimerkkeinä ja 
esittävät vain pienen otoksen Layherin tuotevalikoimasta. Työtasot 
tulee valita suunnitellun kuormituksen mukaisesti.
Layherin tasoilla on kaksi kiinnitysvaihtoehtoa, joka vaikuttaa ulokkei-
den, juoksujen ja kaksoisjuoksujen valintaan.
Kaikki tämän ohjeen asennusvaiheet on tehty u-jokkaa käyttäen. 
Juoksulle asennettaessa ohjeet ovat täysin samanlaiset. U-jokkaan 
asennettaessa käytetään tasositojia. Molemmissa tapauksissa taso-
jen liikkuminen on estettävä ja tasojen koukkujen on oltava tukevasti 
jokassa tai juoksussa.
2. Yleistä
Kuva 8 Variant II
Tuotannossa vuoteen 1999 asti.
Kuva 9 2000+
Tuotannossa vuodesta  2000 alkaen.
Kuva 11 Työtasot juoksuun.
Kiinteä lukitussalpa.
Työtasojen kiinnitys u-jokkaan
Kuva 12
1. Asenna taso.
Kuva 13
2. Nosta tasositojan 
salpa ylös.
Kuva 14
3. Asenna tasositojan 
koukut u-jokkassa oleviin
reikiin.
Kuva 17 
(lukitussalpa)
1. Avaa lukitussalpa.
Kuva 15
4. Työnnä tasositojaa 
kunnes koukut kiinnittyvät.
Kuva 16
5. Käännä tasositojan
salpa alas.
Työtasojen kiinnitys juoksuun
18 Kuva
2. Asenna taso juoksuun.
Kuva 19 
(lukitttu)
3. Sulje lukitussalpa.
Allround-kiilaliitoksen toimintaperiaate
Kuva 20
1. Työnnä kiilapää
reikälevyyn.
Kuva 21
2. Aseta kiila reikään.
Osa on nyt kiinnitetty siten,
ettei se pääse nousemaan
tai putoamaan.
Kuva 22
3. Lyö 500 g:n vasaralla 
kiilaa, kunnes kiilapää
on kiinni pystyputkessa.
Kuva 23
Reikälevyyn on mahdollista kiinnittää 
kahdeksan osaa. Käytettäessä pienempiä 
reikiä, asettuvat osat suorakulmaisesti.
Käytettäessä isompia reikiä kiinnitys-
kulmaa voidaan vaihdella.
Kuva 24
Telinelankut päittäin. 
Kuva 25
Telinelankut päällekkäin.
(u-jokka/juoksu, välituki)
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Asennuskaiteen käyttö
Asennuskaide koostuu kahdesta perusosasta: asennuskaiteen pysty-
putkesta ja teleskooppikaiteesta.
a. asennuskaiteen pystyputki, kaide 1 metrin korkeudella.
b asennuskaiteen pystyputki, kaide 0,5 ja 1 metrin korkeudella.
c. teleskooppikaide telinekenttiin 2,00 m:stä 3,07 metriin tai 
 yhdistettyihin lyhyempiin kenttiin.
Asennuskaiteen pystyputken voi asentaa ja purkaa sekä alemmalta 
että ylemmältä tasolta.
Varmista, että asennuskaiteen pystyputken molemmat kourat napsah-
tavat kiinni ja asenna teleskooppikaide pystyn kääntösokkaan.
3. Putoamisen estäminen
Putoamisen estäminen asennus-, muutos- tai purkutyön aikana.
Yleistä
Asennus-, muutos- ja purkutyössä voi olla välttämätöntä käyttää tur-
vavaljaita ja/tai asennuskaidetta määräysten tai tehdyn riskianalyysin 
perusteella.
Turvavaljaiden kiinnityskohdat
Kun käytetään turvavaljaita, sallitut kiinnityskohdat on esitetty ku-
vissa 26 ja 29. Turvavaljaiden käyttö tulee erityisesti varmistaa toi-
sella ja sitä ylemmillä työtasoilla työskenneltäessä.
Kuva 26
Huomaa: Jos turvaköysi on kiinnitetty telineen sisäpuolelle 
kohtaan 1, työskentelytason kohdalla ei saa olla pysty-
putken jatkokohtaa.
Kuva 27
Kiinnityskohdat
pystyputken reikälevyyn.
Kuva 28
Valjaan saa kiinnittää
sekä reikälevyn isoihin 
että pieniin reikiin. Reikä-
levyyn kiinnittäminen lu-
vallista vain teräksisessä 
Allround-telineessä, ei 
alumiinisessa.
Kuva 29
Kiinnityskohdat Allround-juoksuihin
(telinekentän max. pituus 3,07 m).
1, 2, 3  Pystyputkeen, max. metrin korkeuteen työskentely-
 tasosta. Työskentelytason kohdalla ei saa olla pysty-
 putken jatkokohtaa.
4, 5, 6, 7  Mihin tahansa reikälevyyn täydellisesti asennetussa 
 telinekentässä.
8, 9, 10  Juoksuun ylimmän työtason yläpuolelle max. 2 metrin 
 korkeuteen.
11, 12  Juoksuun valmiissa telinekentissä.
Kuva 30
Kiinnitys Allround-juoksuun.
Kuva 31
a
Pitkien juoksujen asentaminen
Pitkät juoksut voidaan turvallisesti asentaa asettamalla ensin juoksun 
toinen pää reikälevyn päälle kiilan varaan. Tämä estää juoksun puto-
amisen. Juoksun toisen pään kiilalevy asetetaan reikälevyyn ja kiila 
pudotetaan paikalleen. Siirry juoksun toiseen päähän siirrä kiilapää 
reikälevyyn kuten kuvassa 39 on esitetty. Molempien päiden kiilat va-
saroidaan kiinni.
Kuva 32
Asennuskaiteen 
kiinnitys
telineen 
pystyputkeen.
Putoamisen estäminen telineillä työskentelyn 
aikana
Kolmiosainen sivusuoja, joka käsittää käsijohteen, välijohteen sekä 
jalkalistan, tulee aina asentaa telineen ulkosivuille ja päätyihin.
Kun käytetään päällekkäin asennettuja telinelankkuja, on varmistet-
tava, että kaiteen vähimmäiskorkeus on 1,00 m.
Kuva 34
Kolmiosainen sivusuojaus Allround-telineessä.
4. Perusosat
Jos telineen etäisyys seinästä on yli 25 cm, kolmiosainen sivusuojaus 
tulee asentaa myös seinän puolella.
Kuva 35
Jalkalista u-jokkaan.
Kuva 36
Jalkalista juoksuun.
1. Säätöjalka
2. Aloituskappale
3. Pystyputki
4. Jokka
5. Juoksu
6. Juoksu/kaide
7. Jokka/kaide
8. Vinojäykiste
9. Työtaso
10. Jalkalista
11. Ankkuri
Kuva 38
Kuva 39
Kuva 37
b c
Kuva 33
Asennuskaiteen kiinnitys
Yksi asentaja voi turvallisesti käyttää asennuskaidetta telinettä pys-
tytettäessä sekä telinettä purettaessa. Asennuskaidetta voidaan 
käyttää sekä yläpuolelta että alapuolelta.
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5. Julkisivuteline 
Seuraavien telinetasojen asentaminen 
Korkeita telineitä asennettaessa, muutettaessa ja purettaessa on va-
hinkojen välttämiseksi käytettävä asianmukaisia nostoapuvälineitä.
Huomaa: Telineitä asennettaessa on aina putoamisvaara. Ennen työn 
aloittamista on aina tehtävä työn riskianalyysi ja tehtävä putoamisen 
estävät toimenpiteet sen pohjalta.
Huomaa: Pidä telineissä olevat kulkuluukut ja portit aina suljettuina. 
Avaa niitä vain tarvittaessa ja sulje aina heti käytön jälkeen.
Kuva 45
Kuva 46
Telinetorneja käytetään yleisesti teollisuustyömailla ja telakoilla, 
siirreltävinä telineinä (ks. luku 11), tasotelineen perusrakenteena ja 
tukitelineenä (ks. luku 8).
Huomaa: Ennen telineen asennusta on alustan kantavuus tutkittava. 
Kuormaa jakavia aluslankkuja käytetään tarvittaessa.
Kuva 48
Kuva 49
1. Sijoita u-kaksoisjuoksut, muut juoksut, aluslankut ja säätöjalat 
kulmakohtiin maahan kuten kuvassa 48.
2. Aseta aloituskappaleet säätöjalkoihin.
3. Kiinnitä u-kaksoisjuoksut ja muut juoksut reikälevyjen pieniin 
reikiin sekä säädä pohja vaakasuoraan säätöjaloilla käyttäen 
vatupassia. Vasaroi kiilat kiinni.
Kuva 50
4. Asenna työtasot nousutien kohdalle.
5. Pudota pystyputket aloituskappaleisiin.
6. Telinetorni
Huomaa: Ennen telineen asennusta on alustan kantavuus tutkittava. 
Kuormaa jakavia aluslankkuja käytetään tarvittaessa.
Säätöjalan sallittuja säätöjä ei saa ylittää. Säätöjalka tulee olla ko-
konaan kantavalla alustalla. Säätöjalkoja asennettaessa tulee huo-
mioida etäisyys seinästä, jotta putoamisvaara ylemmiltä tasoilta 
estetään.
Kuva 40
1. Asennus aloitetaan asennusalustan korkeimmasta kohdasta. Si-
joita juoksut ja jokat maahan odottamaan kuvan 40 mukaisesti.
2. Sijoita aluslankut jokkien viereen maahan.
3. Sijoita säätöjalat ja aloituskappaleet aluslankuille.
4. Kiinnitä juoksut ja jokat reikälevyn pieniin reikiin. Suuntaa teline 
julkisivun mukaisesti ja säädä juoksut vaakasuoraan säätöja-
loilla käyttäen vatupassia. Vasaroi kiilat kiinni.
Kuva 41
5. Asenna työtasot nousutiekenttään.
6. Pudota pystyputket aloituskappaleisiin ja asenna toisen kerrok-
sen u-jokat kahden metrin korkeuteen.
7. Asenna työtasot u-jokkiin ja varmista tasositojilla. Jäykistä 
teline vinojäykisteillä. Asenna vinojäykisteet vähintään joka 
viidenteen kenttään. 
8. Tarvittaessa käytä väliaikaisia tasoja.
9. Asenna nousutietaso, puuttuvat työtasot ja varmista tasosito-
jilla.
Huomaa: Pidä nousutietason tikasluukku suljettuna aina kun sitä ei 
käytetä.
Kuva 43
10. Asenna kolmiosainen sivusuoja, joka muodostuu käsijohteesta, 
välijohteesta sekä jalkalistasta kaikille työskentelytasoille.
11. Kiinnitä vinojäykisteet.
12. Asenna nousutietasot, työtasot ja varmista tasositojilla.
13. Huomaa: Ankkuroi teline työn etenemisen mukaan. Katso 
ankkurointiohje luvusta 13.
Kuva 44
14. Asenna ylimmän työskentelytason kaiteen kaikki osat ennen 
työn jatkamista.Kuva 42
Vinojäykistys
Julkisivutelineissä tulee vähintään joka viidennen kentän olla vino-
jäykistetty.
Kuva 47
Vasemmalla torni-tyyppi-
nen vinojäykistys.
 Oikealla jatkuva 
vinojäykistys.
 VAROITUS  
Puuttuvat vinojäykisteet heikentävät telineen lujuutta ja 
voivat johtaa telineen kaatumiseen.
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Kuva 51
6. Asenna u-kaksoisjuoksut ja muut juoksut kahden metrin 
 korkeuteen.
7. Asenna nousutietaso ja varmista tasositojilla.
8. Jäykista kaikki neljä sivua vinojäykisteillä. 
Kuva 52
9. Asenna väliaikaiset 
työtasot käyttäen joko 
telinelankkuja tai teräs-
tasoja.
10. Asenna käsijohde ja 
välijohde kuten kuvassa 
52 on esitetty.
11. Asenna u-kaksoisjuoksut 
ja muut juoksut työsken-
telytasolle.
Kuva 53
12. Asenna työtasot 
 u-kak soisjuoksujen 
päälle ja varmista 
 tasositojilla
Kuva 54
13. Asenna vinojäykisteet kaikille neljälle sivulle.
14. Asenna välitasolla myös nousutien sisäpuolelle käsi- ja väli-
johde.
15. Asenna kolmiosainen sivusuoja työskentelytasolle kaikille 
neljälle sivulle.
Telinetornin vakaus tulee tarkistaa aina erikseen. Tarvittaessa sen voi 
varmistaa ankkuroinnilla, lisäpainoilla, tukijaloilla tai leventämällä 
telineen pohjaa. 
Allround-telinetornia voidaan pitää vakaana, kun korkeuden suhde 
pienimpään leveyteen on enintään 3:1 ja maksimikorkeus ulkona on 
8,00 m tai sisätiloissa 12,00 m.
Tasotelinettä voidaan käyttää kattotyöhön ja tukitelineenä. Asennus 
tehdään kuten telinetornissa, mutta erityishuomio kiinnitetään teli-
neen jäykistämiseen. Ennen telineen asennusta on alustan kantavuus 
tutkittava. Kuormaa jakavia aluslankkuja käytetään tarvittaessa.
Kuva 55
Kuva 56
Asenna vinojäykisteet siten, että kaikki tasotelineen pystylinjat on 
jäykistetty vähintään joka viidennestä kentästä. Käytä lisäksi vaaka-
vinojäykisteitä leikkauksen A-A mukaisesti varmistaaksesi, että teline 
on jäykistetty myös vaakasuunnassa.
Leikkaus A-A
7. Tasoteline
A A 
Huomaa: Ennen telineen asennusta on alustan kantavuus tutkittava. 
Kuormaa jakavia aluslankkuja käytetään tarvittaessa.
Tukiteline esim. muotin tuentaan
Kuva 57
1. Holvintuennassa asennus kuten telinetornin ja tasotelineen 
asennuksessa.
2. Ylimmällä tasolla käytetään pystyputkia ilman jatkotappia.
Huomaa: Telineen kantavuus tulee varmistaa huomioiden erityisesti 
vinojäykisteet, telinekentän leveys ja säätöjalan ja yläpään säätö-
korkeus.
3.  Asenna yläpäät pystyputkiin.
Huomaa: Yläpään palkit tulee sijoittaa keskeisesti pystyputkiin näh-
den. Palkkien kallistuminen tulee estää. Pystyputkien pituus tulee 
valita siten, että ylä- ja alapään säätö on mahdollisimman pieni. Sää-
töjalkoja tuet taessa käytetään kiertyvää kiilaliitintä.
8. Tukiteline
12 13
ART-tukitorni
ART tukitorni, joka on tarkoitettu 
suurille kuormille, tehdään 
Allroundin perus kalustosta käyt-
täen seuraavia lisäosia:
• ART säädettävä yläpää
• ART yläpään tuki
• kaksoiskiilapääliitin
• ART säätöjalan tuki
• ART säätöjalka
Kahdeksan liitosmahdollisuutta eri kulmissa mahdollistaa telineasen-
nuksen pyöreiden rakenteiden ympärille ongelmitta. Telineasennus 
on mahdollista pyöreiden rakenteiden ympärille Allround -liitoksen 
avulla.
Pieni säiliön halkaisija = suorakulmainen teline täydennettynä teräs-
lankuilla.
Suuri säiliön halkaisija = käytetään reikälevyn liitosmahdollisuuksia 
eri kulmissa.
Ennen telineen asennusta on alustan kantavuus tutkittava. Kuor maa 
jakavia aluslankkuja käytetään tarvittaessa. 
Teline pienen säiliön ympäri
Kuva 60
1 Asenna teräslankut sisäkulmiin.
2. Teräslankut tulee olla vähintään 10 cm päällekkäin. Varmista te-
räslankun kiinnitys kahdella kiinnitystapilla lankun molemmista 
päistä.
9. Säiliöteline
Kuva 59
Kuva 61 Kuva 62
Teline suuren säiliön ympäri
Kuva 63
1. Sijoita juoksut ja jokat säiliön kaarevuuden mukaan asennuspai-
kalle. Sisemmät juoksut asennetaan vain joka toiseen kenttään.
2. Aseta aluslankut, säätöjalat ja aloituskappaleet paikoilleen. 
Kiinnitä juoksut ja jokat reikälevyihin. Uloimmalla kehällä juok-
sut ja jokat on kiinnitettävä reikälevyn isoihin reikiin.
3. Säädä pohjakerros vaakasuoraan säätöjaloilla käyttäen 
vatupassia. Vasaroi kiilat kiinni.
Huomaa: Varmista jo tässä vaiheessa, ettei etäisyys seinämästä
ole yli 25 cm. 
Kuva 64
4. Asenna pystyputket.
5. Asenna noustutien kohdalle työstasot pohjakerrokseen.
6. Kiinnitä jokat.
7. Asenna nousutietaso.
Kuva 65
8. Asenna työtasot suorakulmaisiin kenttiin ja kiinnitä tasositojilla.
9. Jäykistä vähintään joka viides kenttä vinojäykisteillä.
10. Kiinnitä juoksut välikenttiin kuvan 63 mukaisesti.
Kuva 66
11. Asenna telinelankut välikenttiin. Varmista ettei sallittu tukiväli 
ylity. Vaadittavan kaidekorkeuden saavuttamiseksi asenna 
juoksut tarvittaessa myös 1,5 metriin.
Vinkki:
Palokuormaa voi vähentää
käyttämällä lyhyissä (2,07 m)
välikentissä teräslankkuja.
12. Toista asennusvaiheet, 
kunnes tarvittava teline-
korkeus on saavutettu.
Huomaa: Teline tulee ankku-
roida työn etenemisen mukai-
sesti.
Kuva 67
Tehokas, nopeasti asennettava 
ja turvallinen tukitelineratkaisu 
on Allround TG 60 -tukiteline. 
Katso erillinen käyttöohje.
Kuva 58
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Siirreltävän telineen käyttö mahdollistaa työskentelyn laajalla 
alueella ja vähällä telinekalustolla. Siirreltävä teline voidaan varustaa 
pyörillä tai suunnitella nosturilla siirrettäväksi.
Siirreltävä teline pyörillä
Huomaa: Siirreltävällä telineellä ei saa siirrettäessä olla ihmisiä tai 
irtonaisia osia. Siirtovoiman tulee kohdistua telineen alaosaan, ei 
koskaan yläosaan. Telineen pyörien lukitus saa olla auki ainoastaan 
siirron aikana. Telinettä saa käyttää vain tasaisella alustalla.
Kuva 73
1. Aseta juoksut, pitkät aloituskappaleet ja pyörät kuvan mukaisesti.
2. Kiinnitä juoksut aloituskappaleiden pienimpiin reikiin ja aseta 
 pyörät paikoilleen. Älä lyö kiiloja vielä tiukkaan.
Huomaa: Pyörien jarrut tulee olla lukittuna telinettä asennettaessa.
3. Suorista telineen aloitusosa vatupassilla.
4. Asenna tasot nousutien kohdalle ja kiinnitä ne tasositojilla. Kiristä
 nyt kaikki kiilat.
5. Nosta pystyt paikoilleen.
6. Jatka asentamista kuten telinetornia tehtäessä.
Riipuvaa telinettä käytetään, kun halutaan käyttää mahdollisimman 
vähän telinekalustoa tai mikäli asennusalusta ei ole riittävän vahva 
kantamaan telinettä. Riippuvan telineen voi toteuttaa monella tavalla, 
tässä esitetään vain yksi perusvaihtoehto.
Riippuvan telineen voi tukea usealla tavalla. Tuenta katolta tai muusta 
kiinteästä rakenteesta on mahdollista käyttäen kiinnitystä seinään, 
riippuvan telineen liittimiä, sulkuliittimiä tai palkkipihtejä ja ketjuja.
Huomaa: Riittävän lujuuden saavuttamiseksi riippuvassa telineessä 
on käytettävä pystyputkia, joissa on pultattava jatkotappi.
1. Asenna telinetorni, jossa on vastapainot.
Riittävä vastapaino täytyy määritellä lujuuslaskelman avulla. Vain 
kiinteitä materiaaleja saa käyttää vastapainona.
2. Kiinnitä ristikkokannattajan ala- ja yläpaarteet telintorniin 
putkilla ja liittimillä.
3. Siirrä telinetorni reunalle siten, että ristikkokannattajat ylettävät 
reunan yli riittävästi.
4. Asenna väliaikainen työskentelytaso ja varmista telinelankkujen 
kestävyys.
5. Kiinnitä pystyputket kiinteillä liittimillä ristikon ylä- ja alapaar-
teeseen telineen leveyden etäisyydelle toisistaan. Käytä tarvitta-
essa jokkaa mittausapuna. Käytä pystyputkessa varmistuksena 
toista kiinteää liitintä.
10. Riippuva teline
Kuva 70
Vinkki:
Asenna pystyputket ylösalaisin. Tämä helpottaa alempien pystyput-
kien liittämistä.
Kuva 68
Pultattava jatkotappi.
6. Siirry pystyputkia pitkin alemmas.
Huomaa: Putoamisvaara. Tämän vaiheen saa toteuttaa vain oikein 
kiinnitetyt turvavaljaat päällä.
7. Kiinnitä jokat ja juoksut sekä asenna tasot. Varmista taso- 
sitojilla.
8. Asenna kolmiosainen sivusuojaus.
9. Asenna vinojäykisteet kolmelle sivulle.
10. Kiinnitä alemmat pystyputket, joissa on pultattavat jatkotapit. 
Varmista kiinnitys kahdella pultilla tai sokalla.
Toista työvaiheet kunnes haluttu telinesyvyys on saavutettu.
Kuva 69
Kuva 71
Kuva 72
11. Asenna työskentelytaso luvun 16 ulokkeiden asennusohjeen 
mukaisesti.
12. Asenna työskentelytasolle kolmiosainen sivusuoja.
Vinkki:
Vaihtoehtoisesti riippuvan telinerakenteen voi asentaa maassa ja 
nostaa sen ylös nosturilla ja kiinnittää ristikkokannattajiin. Näin vä-
hennetään putoamisriskiä asennustyössä. Työ täytyy tehdä siten, 
että putoamisvaara-alueella työskennellään mahdollisimman vähän 
aikaa.
11. Siirreltävät telineet
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Nosturilla siirreltävä teline
Jos telinettä ei voi asentaa pyörille esim. epätasaisen alustan takia, 
teline tulee suunnitella nosturilla siir-
rettäväksi ja asennusvaiheessa
tulee käyttää nostoon soveltuvia osia.
Nosturilla voidaan myös korottaa 
telinettä asentamalla korotusosa 
toisaalla ja siirtämällä se valmiin 
rakenteen päälle.
Huomaa: Pystyputkien liitoskohdat
tulee varmistaa. On tarkistettava
riittääkö normaali pystyputken liitos
vai tuleeko käyttää jatkotappia
ja pultteja.
Säätöjalkojen putoaminen on estettävä telinettä nostettaessa.
Huomaa: Ankkurointi tulee asentaa telinetyön etenemisen mukaan.
Kiinnitä ankkurit riittävän lujaan rakenteeseen. Tarvittaessa tarkista 
kiinnityslujuus ankkurikoestimella. Tarkistusta ei tarvitse suorittaa, 
jos riittävä kuormituskestävyys voidaan arvioida ammatillisen koke-
muksen perusteella ja ankkurointivoima ei ylitä 1,5 kN:a tai teräsbe-
tonissa 6 kN:a. Kaikkien ankkurointiosien (ankkuriputki, ankkuriruuvi, 
muoviankkuri) on kestettävä ankkurointivoima.
Huomaa: Ankkuroinnin poisjättäminen tai liian vähäinen ankkurointi 
voi aiheuttaa telineen romahtamisen. Ankkuroinnin saa asentaa tai 
poistaa vain telineasentaja. 
Ankkurointi seinään muoviankkurilla ja 
ankkuriruuvilla käyttäen
• Allround-ankkuriputkea
• Lyhyttä ankkuriputkea ja yhtä kiinteää liitintä sisempään pysty-
putkeen
• V-muotoista ankkurointia ankkuriputkilla
• Pitkää ankkuriputkea ja kahta kiinteää liitintä kahteen pysty-
 putkeen
• Juoksua
Ankkurointi kiinteisiin rakenteisiin sulku-
liittimellä ja putkiliitinrakenteella
• Pystyrakenteisiin
• Vaakarakenteisiin
Annetut ankkurointivaihtoehdot eroavat voimansiirtokyvyltään eivät kä 
ole vaihtoehtoisia toisilleen ilman korvaavia laskelmia. Ankkurit ja put-
kiliitinrakenteet tulee kiinnittää mahdollisimman lähelle reikälevyä.
Allround-ankkuri 
u-jokkaan
1. Kiinnitä Allround-ankkuri
 kiinteällä liittimellä pystyputkeen
 ja aseta toinen pää ankkuriruuviin.
2. Allround-ankkurin toinen pää 
 tulee kiinnittää u-jokkaan.
Lyhyt ankkuriputki ja 
yksi kiinteä liitin
1. Kiinnitä lyhyt ankkuriputki 
 sisempään pystyputkeen 
 kiinteällä liittimellä ja ankkur i-
 putken toinen pää ankkuriruuviin.
 Tämän tyyppistä ankkurointia
 saa käyttää ainoastaan, jos 
 julkisivun suuntaista voimaa ei kohdistu telineeseen.
Kuva 74
Kuva 77
Pystyputkien kiinnitys 
jatkotapilla ja pulteilla.
Kuva 75
Säätöjalan kiinnike 
kiilapäällä.
Kuva 76
Pystyputkien kiinnitys
sokalla.
12. Ankkurointi
Kuva 78
Kuva 79
V-muotoinen ankkurointi
1. Kiinnitä ankkuri kiinteällä liitti-
 mellä pystyputkeen ja toinen 
 pää ankkuriruuviin.
2. Kiinnitä toinen ankkuri kiinteällä 
 liittimellä ensimmäiseen ankku-
 riin ja toinen pää ankkuriruuviin
 tai vaihtoehtoisesti liitä molem-
 mat ankkurit pystyputkeen.
Pitkä ankkuriputki ja kaksi kiinteää liitintä
1. Kiinnitä ankkuriputki kiinteillä
 liittimillä ulompaan ja sisempään 
 pystyputkeen ja toinen pää 
 ankkuriruuviin.
Juoksu ja kaksi kiinteää liitintä
Erittäin leveissä telineissä on ehkä tarpeellista käyttää juoksua 
ankkurointiin.
1. Kiinnitä juoksu kiinteillä liittimillä
 ulompaan ja sisempään pysty-
 putkeen, aseta kiilapää ankkuri-
 ruuviin.
2. Työnnä kiila ankkuriruuvin läpi 
 ja vasaroi kiinni.
Kuva 80
Kuva 81
Kuva 82
 VAROITUS  
Pystyputket on kiinnitettävä toisiinsa joko jatkotapeilla 
ja pulteilla (riipputelineen pystyt) tai lukittava toisiinsa 
sokilla (pystyt, joissa jatkotappi).
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Peitetty teline suljetun julkisivun edessä
Huomaa: Telineen korkeus <24 m. 
Ankkurointi kahden metrin 
välein.
Pystyputket ankkuroidaan
kahden metrin välein. Tätä 
vaihtoehtoa käytetään, kun 
telineeseen kohdistuu suuria 
tuulikuormia  (esim. teline 
on peitettynä).
Ankkureiden määrä
Ankkurointiheys riippuu telineen leveydestä, korkeudesta, tuuli- ja 
hyötykuormasta.
Ankkurointitiheystyyppejä on kolme:
Kun telineen kuormitus kasvaa, ankkurointitiheyttä on lisättävä. Mitä 
tiheämpi ankkurointi, sitä alhaisempi ankkurointivoima kutakin ank-
kuria kohden.
Peittämätön teline suljetun julkisivun edessä
Huomaa: Telineen korkeus <24 m. 
Ankkurointi kahdeksan metrin 
välein, porrastettuna pysty-
suunnassa neljän metrin 
välein.
Pystyputket ankkuroidaan
päädyistä neljän metrin 
välein, ylin taso ankkuroi-
daan jokaisesta pysty-
putkesta.
Ankkurointi pystyrakenteisiin
Ankkurointi teräspilariin palkkiliittimillä.
1. Kiinnitä palkkiliittimet kevyesti 
 telineputkeen, liu’uta ne teräs-
 pilarin reunojen ympärille.
2. Liitiimien tulee olla kiinni teräs-
 pilarissa.
3. Kiristä liittimien pultit. 
Ankkurointi betonipilariin telineputki- 
ja liitinrakenteella. Kiristä kaikki 
liittimien pultit.
Ankkurointi vaakarakenteisiin
Ankkuronti vaakapalkkeihin käyttäen 
putki- ja liitinrakennetta, teräspalkin 
yhteydessä voidaan käyttää palkki-
liittimiä. Asennusjärjestys kuten edellä
teräs- ja betonipilariin.
Kuva 84
Kuva 85
Sisäpuolinen nousutie luukulla
Sisäpuolinen nousutie luukulla.
Sijoita luukulliset tasot telineen
ulkosivulle.
Huomaa: Nousutietason luukkujen
on oltava kiinni, kun niitä
ei käytetä – myös kaluston siirron
aikana. Nousutien pohjatasolle
on asennettava työtasot tikkaan
tukipinnaksi.
Ulkopuolinen nousutie ahtaissa rakenteissa
1. Asenna ylimääräinen pituussuuntainen juoksu 50 cm ylimmän 
työtason alapuolelle.
2. Asenna ulkopuolinen kaidepystyputki ylimääräiseen juoksuun ja 
kiinnitä juoksuilla telineen pystyputkeen.
3. Asenna jalkalista kaidepystyputkeen kiinnitettyyn jalkalista-
 liittimeen.
4. Asenna kääntyvä porttikaide.
5. Kiinnitä telineputki kahdella kiertyvällä liittimellä telineen pääty-
kaiteeseen.
6. Kiinnitä tikas telineputkeen kahdella kiinteällä liittimellä.
13. Nousutiet
Kuva 89
Kuva 92
Kuva 83
Kuva 86
Huomaa: Varmista telineen pystyssä pysyvyys esim. ankkuroinnilla.
Julkisivutelineen porrasnousu
1. Telineeseen asennetaan ylimääräinen ulkopuolinen teline-
 kenttä luvun 5 mukaisesti.
2. Asenna alu-porras u-jokkiin ja varmista tasositojilla.
Kuva 90
Kuva 91
Kuva 88
Kuva 87
Peittämätön teline osittain avoimen (<60 %) 
julkisivun edessä
Huomaa: Telineen korkeus <24 m. 
Ankkurointi neljän metrin 
välein. Pystyputket ankku-
roidaan neljän metrin välein. 
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Vapaasti seisova porrastorni
Ennen telineen asennusta on alustan kantavuus tutkittava. Kuormaa 
jakavia aluslankkuja käytetään tarvittaessa.
1. Asennus tapahtuu kuten julkisivutelineen porrasnousussa, mutta 
käyttäen neljää pystyputkea.
2. Porrasnousutornin minimileveys on 1,40 metriä.
3. Asenna kaksi kaidekiinnikettä pystyputken reikälevyyn poistu-
mistasolla.
4.  Asenna porraskaiteen alaosa juoksuun ja yläosa kaidekiinnitti-
miin ja vasaroi kiilat kiinni.
5. Kiinnitä juoksut käsijohteiksi ja välijohteiksi.
6. Asenna välituki ylimpien käsijohteiden väliin.
Kuva 96
Ankkuroi porrastorni työn etenemisen mukaan. Katso ankkurointiohje 
luvusta 13.
ARP-porrastorni
Ennen telineen asennusta on alustan kantavuus tutkittava. Kuormaa 
jakavia aluslankkuja käytetään tarvittaessa.
Kuva 95
Kuva 97
1. Sijoita pituussuuntaiset juoksut ja jokat, kaksoiskiilapääliittimet
 sekä väliaikaiset 2,57 metrin asennusjuoksut kuvan osoittamalla 
tavalla.
2. Sijoita aluslankut osien kulmakohtiin.
3. Aseta säätöjalat ja aloituskappaleet aluslankkujen päälle.
4. Kiinnitä juoksut reikälevyn pieniin reikiin. Säädä pohja vatu-
 passin avulla vaakatasoon.
5. Kiinnitä keskimmäiset vierekkäin olevat pystyputket kaksoiskiila-
pääliittimillä reikälevyn pienistä rei’istä.
6. Asenna terästasot portaan nousukohtaan ja kiinnitä tasositojilla.
7. Asenna pystyputket aloituskappaleisiin.
8. Asenna juoksut ja jokat.
9. Asenna portaan ala- ja yläpäähän ARP juoksu ja vasaroi kiilat 
kiinni.
10. Poista väliaikaiset asennusjuoksut ja asenna ARP porraspalkki.
Kuva 98
Kuva 93
3.  Kiinnitä kaksi kaidekiinnikettä ulkopuolisen pystyputken reikä-
 levyyn porrasnousun pohjatasolle.
4. Asenna pystyputket ja juoksut.
5. Asenna porraskaide yläpuolelta juoksuun ja alapuolelta kaide-
kiinnikkeisiin.
6. Asenna seuraava telinekenttä lukujen 6 ja 7 mukaisesti.
7. Asenna seuraava alumiiniporras kuten kohdassa 2.
8. Asenna ylimmän työskentelytason uloke luvun 16 asennus-
 ohjeen mukaisesti.
9. Kiinnitä kaksi kaidekiinnikettä ulkopuolisen pystyputken reikä-
 levyyn porrasnousun ylintä kaidetta varten.
10. Asenna porraskaide alapuolella juoksuun ja yläpuolella kaide-
kiinnittimiin.
11. Asenna kolmiosainen sivusuoja poistumistasolle.
Kuva 94
Kuva 99
Kuva 101
Kuva 100
11. Asenna terästasot porraspalkkien u-profiiliin ja varmista 
 ARP tasositojilla.
12. Asenna vinojäykisteet.
13. Asenna ARP porraskaiteet ja tasokaiteet.
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14. Työskentelytasojen aukot
Välituki 
1. Asenna pituussuuntainen juoksu työskentelytason sisä- ja ulko-
puolelle.
2.  Asenna välituki sopivaan kohtaan juoksujen väliin.
3. Asenna työtasot u-jokan ja välituen varaan ja varmista taso-
 sitojilla.
Huomaa! Aukot on suljettava kaiteilla.
Tt-jokka
Läpimenot on helposti tehtävissä tt-jokalla.
1. Kiinnitä tt-jokka sopivaan kohtaan tasojen väliin.
2. Asenna terästasot ja varmista tasositojilla.
3. Varmista, että tt-jokan koukut ovat lukitusasennossa.
Terästaso T4
Kuva 106
Kuva 107
Kuva 108
Kuva 109
Kuva 110
T4 terästasojen sivuissa
olevat reiät mahdollistavat
Ø 33,7 mm teräsputken
läpimenon.
1. Ripusta kaksi ulointa T4 tasoa perustelineen jokkiin.
2. Työnnä Ø 33,7 mm:n teräsputket T4 tason sivuissa olevista 
rei’istä. Asenna samalla sopivan mittainen terästaso uloimpien 
tasojen väliin.
3. Varmista Ø 33,7 mm:n teräsputken kiinnitys vähennysliittimillä
 putken päistä.
4. Jos tehdään uloke, tulee Ø 33,7 mm:n teräsputken kiinnitys 
varmistaa vastakkaiselta puolelta pystysuuntaisella telineput-
kella ja liittimellä. Korkeintaan yksi uloketaso saadaan asentaa 
teräsputkien varaan.
Kuva 102
Kuva 103:
Kaksoiskiilapääliitin
Kuva 104ARP välitaso
14. Asenna ARP-välitaso ja varmista tasositojilla.
15. Asenna kaksoiskiilapääliittimet pystyputkien reikälevyihin kaide-
korkeuteen.
16. Toista asennusvaiheet kunnes tarvittava nousukorkeus on 
 saavutettu.
Ankkuroi porrastorni työn etenemisen mukaan. Katso ankkurointiohje 
luvusta 12.
Kuva 105
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Täytä telineen ja ulokkeen työtasojen välinen rako tarvittaessa esim. 
juoksulla. Ulokkeet tulee asentaa alemmalta valmiilta työtasolta.
16. Ulokkeet
Kuva 118
1. Asenna jokka tason 
korkeuteen ja 50 cm 
tason alapuolelle.
2. Kiinnitä pystyputki.
3. Asenna vinojäykiste.
4. Asenna työtasot ja var-
mista tasositojilla.
Uloketasot käyttäen pystyputkia, jokkia ja
vinojäykisteitä
Kuva 117
Kuva 116
Kuva 115
Uloke 0,39 m
1. Asenna uloke reikä-
 levyyn.
2. Asenna työtasot 
ulokkeelle ja varmista 
tasonsitojilla.
Uloke 0,73 m 
1. Asenna uloke reikälevyyn.
2. Asenna uloketuki.
Huomaa: Uloketukea on käy-
tettävä aina kuormaluokissa
IV–VI.
3. Asenna työtasot ulok-
keelle ja varmista tason-
 sitojilla.
Uloke 1,09 m 
1. Asenna uloke reikä-
 levyihin.
2. Asenna työtasot ja var-
mista tasositojilla.
3. Tarvittaessa kiinnitä  
kaidepystyputki ulokkeen 
kiilapäähän.
Telineen jatkaminen ulokkeella
1. Esiasenna u-kaksois-
juoksu, aloituskappale
 ja vinojäykiste toisiinsa.
2. Liitä esiasennettun 
yksikön vinojäykiste pysty-
putken ylempään reikä-
levyyn kuten kuvassa.
Kuva 122
Kuva 119
Kuva 120
3. Työnnä u-kaksoisjuoksua
 ulospäin ja kiinnitä
 kiilapää tason korkeudella
 olevaan reikälevyyn.
4.  Toista toisella puolella.
5. Asenna työtasot ja var-
mista tasositojilla.
Kuva 121
6. Asenna pystyputket
 aloituskappaleisiin.
7. Asenna kolmiosainen
 sivusuojaus, vasaroi kiilat 
 kiinni.
Aloita telineen asennus rakennuksen ulkokulmista. Mahdollisia ta-
saavia eripituisia telinekenttiä ei saa sijoittaa kulmakohtiin. Telineen 
leveys tulee olla sama kulman ympäri.
Nämä kulmaratkaisut on tehty ulkokulmina. Sisäkulman voi toteuttaa 
samalla periaatteella.
Kulman muodostaminen neljällä pystyputkella ja lyhyillä työtasoilla.
15. Kulmaratkaisut
Kuva 111
Kuva 112
Kulman muodostaminen kolmella pystyputkella.
Kuva 113
Kulman muodostaminen kaksois-u-juoksuilla ja kahdella pysty- 
putkella.
Kuva 114
Kulman muodostaminen kahdella erillisellä telineellä.
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Asenna julkisivuteline kappaleen 5 mukaan. Ylimmällä tasolla pysty-
putken jatkoskohta ei saa sijaita tason kohdalla, joten telineen ulkosi-
vulla käytetään 4 metrin pystyputkia.
Allround-verkkokaide
18. Verkkokaide
1. Verkkokaide kiinnitetään
 ylimmän tason ulkosivun
 kohdalla olevaan juok-
suun, joka asennetaan 
alemmalta valmiilta 
tasolta.
2.  Sijoita alempi verkkokaide
 juoksun päälle ja työnnä 
ulospäin reikälevyihin
 kuten kuvassa 125  ja 
laita kiilat kiinni.
3. Asenna ylempi verkko-
kaide alemman päälle ja
 kiinnitä kuten kohdassa 2.
4. Asenna jalkalistat.
Kaiteen suojaverkko
Suojaverkot kiinnitetään sekä työskentelytasoon että kahden metrin 
korkeudelta juoksuihin. Suojaverkkoja varten tarvitaan kolme juoksua 
metrin etäisyydelle toisistaan. Kaiteen suojaverkkoina saa käyttää 
vain tähän tarkoitukseen suunniteltuja verkkoja.
1. Juoksut tulee olla telineen ulkosivulla, jotta suojaverkon saa 
kiinnitettyä.
2. Lisäksi asennetaan aina jalkalistat ja käsijohteet.
Kuva 126
Kuva 127
Suojaverkon kiinnitys ilman pikaliittimiä
3. Asenna käsijohde ylimmälle työskentelytasolle.
4. Pujota juoksu suojaverkon puolivälistä joka reiästä ja kiinnitä 
juoksu.
5. Pujota ylempi juoksu suojaverkon ylälaidasta joka reiästä ja 
kiinnitä juoksu.
Suojaverkon kiinnitys pikaliittimillä
6. Työskentelytason kohdalla oleva juoksu kiinnitetään etukäteen 
alemmalta valmiilta tasolta.
7. Kiinnitä ylimmän tason käsijohde.
8. Kiinnitä suojaverkko pikaliittimillä 75 cm:n välein. Pikaliittimien 
tulee olla tiukasti suljettuina.
Huomaa: Suojaverkot tulee tarkistaa aina ennen käyttöä.
Kuva 128 
Suojaverkon kiinnitys ilman pikaliittimiä.
Kuva 129
Suojaverkon kiinnitys pikaliittimillä.
Allround-ristikkokannattajilla tai vinojäykisteillä tuetuilla silloilla 
voidaan ylittää rakennusten sisäänmenoaukot tai parvekkeet ja ulok-
keet.
Silloitus ristikkokannattajalla
1. Kiinnitä neljällä kiilapäällä varustettu Allround-ristikkokannat-
taja pystyputkiin alemmalta valmiilta työtasolta.
2. Kiinnitä jatkotapit ristikkokannattajan keskelle käyttäen väli-
 aikaisia työtasoja.
3. Ankkuroi ristikkokannattaja keskikohdasta.
4. Asenna ristikkokannattajan jokka jatkotappeihin.
5. Asenna terästasot ja varmista tasositojilla.
6. Asenna kolmiosainen sivusuojaus.
17. Silloitus
Vinojäykisteillä tuettu silta
Kuva 123
Allround-ristikkokannattajilla
voidaan rakentaa tasoteline
vähemmällä kalustomäärällä
esim. laivoihin.
Kuva 124
Kuva 125
Silloitus on mahdollista tehdä myös käyttäen vinojäykisteitä. 
Katso ulokkeen tekeminen pituussuunnassa luvusta 16.
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• Asennuksen jälkeen teline tulee tarkastaa telineasentajan 
toimesta luvun 1 mukaan.
• Telineelle saa mennä ainoastaan nousutietä pitkin, pystyputkea 
pitkin kiipeäminen on kielletty.
• Telineen työtasolla hyppiminen on kielletty.
• Työskentelykorkeutta ei saa jatkaa miltään tasolta tikkailla, 
korokkeilla, tms.
Lisäksi siirreltävien telineiden käytössä on huomioitava:
• Pyörät ovat lukittuina ennen telineen käyttöä.
• Ihmisiä tai tavaroita ei ole työtasolla siirron aikana.
• Telinettä saa siirtää vain käsin.
• Telineen siirtoreitillä ei ole esteitä.
• Telinettä saa käyttää vain tasaisella alustalla.
21. Telineen käyttö
Telinettä purettaessa asennusvaiheet tehdään käänteisessä
järjestyksessä.
Huomaa:
• Ankkurointia ei saa poistaa ennen kuin niitä ylemmät työtasot 
on purettu kokonaan.
• Liitoksista irroitetut osat tulee poistaa heti.
• Poistettuja telineosia ei saa säilyttää telineellä kompastumis-
vaaran takia.
• Osittain puretuilla työskentelytasoilla ei saa kävellä.
• Telineelle saa mennä ainoastaan nousutietä pitkin, pystyputkea 
pitkin kiipeäminen on kielletty.
• Poistettuja telineosia ei saa heittää telineeltä alas.
• Telineosat tulee niputtaa kuljetusta ja varastointia varten 
 asiallisesti.
22. Telineen purku19. Telineen perustaminen
Telineen asennus tulee aloittaa aina asennusalustan korkeimmasta
kohdasta.
Alustan epätasaisuus ja korkeuserot saadaan tasattua säätöjaloilla.
Huomaa: Säätöjalkojen maksimisäätöä ei saa ylittää. Tarvittaessa 
säätöjalat jäykistetään telineputkella ja kiilakiinnittimellä. Mikäli 
pohjakerroksen aloituskorkeus vaihtelee suuresti, säätöjalka on aina 
jäykistettävä.
Suuret korkeuserot tasataan pystyputkilla. Jos kenttä on jäykistettävä, 
tulee vinojäykiste asentaa alimpaan mahdolliseen kohtaan.
Kiinteälle kaltevalle pinnalle
asennettaessa käytetään 
kääntyviä säätöjalkoja.
Huomaa: Kuormaa jakavat
aluslankut ja säätöjalka on
ankkuroitava liukumisen 
estämiseksi. Varmista, ette 
kääntyvän säätöjalan sallittu 
kuormitus ylity. Säätöjalan 
aluslevyn tulee tukeutua 
kokonaan aluslankkuun.
Kuva 130
Kuva 131
20. Muutokset perusrakenteeseen
Allround-telineeseen voidaan tehdä työskentely-ympäristön vaatimia 
muutoksia. Perusrakennetta muuttamalla saadaan aikaan useita eri 
vaihtoehtoja.
Telineen kaventaminen
1. Asenna teline lukujen 6 ja 7 
 mukaisesti käyttäen u-kaksoisjuoksuja.
2. Kiinnitä jatkotappi ylempään u-kaksois-
 juoksuun sopivalle etäisyydelle.
3. Asenna työtasot ja varmista taso-
 sitojilla.
4. Asenna seuraava kavennettu työsken-
 telytaso.
Huomaa: Tarkista, että u-kaksoisjuoksujen
kuormitettavuus ei ylity.
Samaa periaatetta voidaan käyttää myös 
tasotelineessä tai lyhennettäessä telinettä. 
Katso myös ulokkeiden asennus luvusta 16.
Kuva 132
Kuva 133
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U-kaksoisjuoksu, teräs,
tuotenro 2624.xxx, 1,57 m – 3,07 m
U-kaksoisjuoksu, alumiini
tuotenro 3207.xxx, 1,57 m – 2,07 m
Kaksoisjuoksu, teräs, pyöreä
tuotenro 2625.xxx, 1,57 m – 3,07 m
Tasositoja
tuotenro 2634.xxx, 0,39 m – 3,07 m
TT-jokka
tuotenro 2614.xxx, 0,73 m ja 1,09 m
TT-jokka, pyöreä
tuotenro 2614.070
Välituki
tuotenro 2615.xxx, 0,73 m – 3,07 m
Jalkalista, U-jokkaan, puu
tuotenro 2640.xxx, 0,73 m – 4,14 m
Jalkalista, juoksuun, puu
tuotenro 2642.xxx, 0,73 m – 3,07
Jalkalista, U-jokkaan, alumiini
tuotenro 2651.xxx, 0,73 – 4,14 m
Jalkalista, juoksuun, alumiini
tuotenro 2641.xxx, 0,73 m – 3,07 m
Vinojäykisteet
Vinojäykiste, teräs, kenttäkorkeus 2,0 m
tuotenro 2620.257, 0,73 m – 4,14 m
Vinojäykiste, teräs, kenttäkorkeus
0,5 m, 1,0 m ja 1,5 m
tuotenro:t 5606.xxx, 5609.xxx,
5607.xxx, 5610.xxx,
1,57 m – 3,07 m
Vinojäykiste, alumiini,
kenttäkorkeus 2 m
tuotenumero 3204.xxx,
0,73 m – 3,07 m
Vaakavinojäykiste
tuotenro 262.207 ja 2623.257,
2,07 m x 1,09 m ja 2,57 m x 0,73 m
Vaakavinojäykiste, kiilaliittimillä
tuotenro 2608.xxx, 1,57 m x 1,57 m ja
3,07 m x 3,07 m
Työtasot
Terästaso T4, leveys 0,32 m
tuoteno 3812.xxx, 0,73 m – 4,14 m
Terästaso T4, juoksuun, leveys 0,32 m
tuotenro 3861.xxx, 0,73 m – 4,14 m
Terästaso, leveys 0.19 m
tuotenro 3801.xxx, 1,57 m – 3,07 m
Terästaso R190, juoksuun, leveys 0,19 m
tuotenro 3848.xxx, 0,73 m – 3,07 m
Terästaso, erillinen, leveys 0,30 m
tuotenro 3880.xxx, 1,00 m – 2,50 m
Pystysuuntaiset teräksiset ja alumiiniset
tukielementit
Pystyputki, teräs
tuotenro 2603.xxx, 0,5 m – 4,0 m
Pystyputki, teräs ilman jatkotappia
tuotenro 2604.xxx, 0,5 m – 4,0 m
Alu-pystyputki
tuotenro 3200.xxx, 1,0 m – 4,0 m
Alu-pystyputki riippuviin telineisiin
tuotenro 3208.xxx, 1,0 m – 4,0 m
Riippupystyn jatkotappi
tuotenro 2605.000
Ristikkokannattajan pultinsokka
2,8 mm ja pultti 12 x 65 mm
tuotenro 4905.065 + 4905.000
Ristikkokannattajan pultin mutteri
M12 x 60 mm
tuotenro 4805.060
Pystyputken aloituskappale, teräs
tuotenro 2602.000
Pystyputken aloituskappale, pitkä
tuotenro 2660.000
ART yläpääntuki
tuotenro 5312.003
ART säätöjalan tuki
tuotenro 5312.002
Korkeuden säätö
Säätöjalka 60
tuotenro 4001.060, 0,60 m
Säätöjalka 80, vahvistettu
tuotenro 4002.080, 0,80 m
Kääntyvä Säätöjalka 60, 
vahvistettu
tuotenro 4003.000, 0,60 m
23. Telinejärjestelmän osat
Yläpää 60, umpinainen
(haarukka 14 –16 cm)
tuotenro 5316.060
Yläpää 60, umpinainen
kääntyvä
(haarukka 16 cm)
tuotenro 5312.000
Kaksoisyläpää 60, umpinainen
tuotenro 5315.060
ART säädettävä yläpää
tuotenro 5312.004
ART säätöjalka
tuotenro 5312.001
Juoksut, jokat ja sivusuojaus
Juoksu, teräs
tuotenro. 2607.xxx, 0,39 m – 4,14 m
Alu-juoksu, alumiini
tuotenro 3201.xxx, 0,39 m – 3,07 m
Juoksu, teräs, vahvistettu
tuotenro 2611.xxx, 1,09 m ja 1,29 m
U-jokka, teräs
tuotenro 2613.xxx, 0,45 m ja 0,73 m
U-jokka, teräs
tuotenro 2613.xxx, 1,09 m ja 1,40 m
Alu-U-jokka, alumiini
tuotenro 3203.073
U-jokka, teräs
tuotenro 2613.xxx, 1,09 m ja 1,40 m
Alu-U-jokka, alumiini, vahvistettu
tuotenro 2613.xxx ,1,09 m ja 1,40  m
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Allround-uloke,
leveys 1,09 m
Tuotenro 2630.109
Allround-uloke,
pyöreä, leveys 1,09 m
Tuotenro 2631.109
Ristikkokannattajat
Allround-ristikkokannattaja, teräs
tuotenro 2659.xxx, 5,14 m – 7,71 m
U-ristikkokannattaja, teräs
tuotenro 2656.xxx, 3,07 m – 6,14 m
Alu-U-ristikkokannattaja, alumiini
tuotenro 3206.xxx, 1,57 m – 5,14 m
Ristikkokannattajan jokka
tuotenro 4923.xxx, 
0,73 m ja 1,09 m
Jatkotappi U-ristikkokannattajaan,
sis.pultit
tuotenro 2656.000
Jatkotappi, juoksuun
tuotenro 4706.022
Verkkokaide
Allround verkkokaide
tuotenro 2663.xxx, 1,57 m – 3,07 m
Porrasnousu
Porraskaide 
tuotenro 2638.xxx, 
2,57 m ja 3,07 m
Porrassisäkaide
tuotenro 1752.000
(soveltuu sekä 2.57 m
että 3,07 m portaisiin)
Aluporras T4 
tuotenro 1753.xxx, 
2,57 m ja 3,07 m
Aluporras T4, juoksuun
tuotenro 2633.xxx,
2,57 m ja 3,07 m
Kokopuutaso, leveys 0,32 m
tuotenro 3818.xxx, 1,57 m – 3,07
Robust-taso, leveys 0,61 m
tuotenro 3835.xxx, 0,73 m – 3,.07 m
Robust-taso, juoksuun, leveys 0,61 m
tuotenro 3835.xxx, 0,73 m – 3,07 m
Robust-taso, leveys 0,32 m
tuotenro 3836.xxx, 1,57 m – 3,07 m
Alumiinitaso, Stalu, leveys 0,61 m
tuotenro 3850.xxx, 1,57 m – 3,07 m
(saatavana myös reiällisenä)
Alumiinitaso, Stalu, leveys 0,32 m
tuotenro 3856.xxx, 1,57 m – 4,14 m
(saatavana myös reiällisenä)
Alumiinitaso, reiällinen, leveys 0,32 m
tuotenro 3803.xxx, 1,57 m – 3,07 m
Robust-taso luukulla ja tikkailla*, leveys 0,61 m
tuotenro. 3838.xxx, 2,57 m – 3,07 m
*Kaikki luukulliset tasot ovat saatavana myös ilman
integroituja tikkaita
Robust-taso, juoksuun, luukulla ja tikkailla*, leveys 0,61 m
tuotenro 3855.xxx, 2,57 m – 3,07 m
Alumiinitaso luukulla ja tikkailla*, leveys 0,61 m
tuotenro 3852.xxx, 2,57 m – 3,07 m
Tikas, teräs, 2,15 m
tuotenumero 4005.007
Ulokkeet
Allround-uloke
tuotenro 2630.039,
0,28 m, 0,39 m ja 0,73 m
Uloke, pyöreä
tuotenro 2631.039,
0,39 m ja 0,73 m
Uloke, säädettävä, pyöreä
tuotenro 2630.069, 0,69 m
Allround-uloketuki
tuotenro 2631.205, 2,05 m
Kaidekiinnike
tuotenro 2637.000
Ulkopuolinen nousutie
Tikas, alumiini
tuotenro 1004.010,
2,9 m, 4,0 m, 4,9 m ja 5,7 m
Tikas, alumiini
tuotenro 1002.xxx,
1,5 m, 2,0 m, 3,0 m ja 4,0 m
Allround porttikaide, kääntyvä
tuotenrot 2627.004 ja 2627.005
0,73 m ja 1,09 m
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Asennuskaiteet
Kaidepystyputki T5
tuotenro 4031.002
Teleskooppikaide
tuotenro 1715.307, 2,0 m – 3,07 m
Ankkurointi
Allround ankkuriputki 0,80 m
tuotenro 2639.080
Kiilapääliitin,
kiinteä
tuotenro
2628.019
Kiilapääliitin,
kiertyvä
tuotenro
2629.019
Kaksoiskiila-
liitin
tuotenro
2628.000
Liittimet
Kiilaliitin,
kiertyvä
tuotenro
4735.000
ARP porraspalkki 750, 8-askelmaa
tuotenro 2638.005, 1,5 m x 2,57 m
ARP porraspalkki 750, 5-askelmaa
tuotenro 2638.008, 1,5 m x 1,57 m
ARP porraskaide 500, 9-askelmaa
tuotenro 2638.100, 2,0 m x 2,57 m
ARP porraskaide 500, 5-askelmaa
tuotenro 2638.104, 1,0 m x 1,57 m
ARP Porraskaide 750, 8-askelmaa
tuotenro 2638.101, 1.5 m x 2.57 m
ARP porraskaide 750, 5-askelmaa
tuotenro 2638.105, 1,5 m x 1,57 m
ARP tasokaide
tuotenro 2606.257,
0,73 m – 2,57 m
ARP juoksu
tuotenro 2609.109
ARP välitaso
tuotenro 3868.109
Sokka
tuotenro 1250.000
Kaidepystyputki, 1,7 m
tuotenro 2606.170
ARP-Nousutiet
ARP porraspalkki 200, 10-askelmaa
tuotenro 2638.010, 2,0 m x 2,57m
ARP porraspalkki 500, 9-askelmaa
tuotenro 2638.009, 2,0 m x 2,57 m
ARP porraspalkki 500, 5-askelmaa
tuotenro 2638.004, 1,0 m x 1,57 m
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